

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:				
Nombre de proyecto:		Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de Loja.		
Unidad Ejecutora:		Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria		
Fecha inicio:	01/01/2013	Fecha fin:	31/12/2014	Duración: 1 año
Coordinador:	Ing. Servio Valverde	Técnicos - Responsables:	Sr. Aulis Salvador Rojas Dr. Wuilson Vargas	
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN				
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	Coordenadas
1, 2, 3, 4	Loja, Gonzanama, Quilanga, Espíndola, Sozoranga, Macara, Zapotillo, Pindal, Puyango, Celica, Paltas, Olmedo.	Vilcabamba, El Cisne, Yangana, Purunuma, Quilanga, Fundochamba, Sta. Teresita, Sozoranga, Tacamoros, Macará, Paletillas, Bolaspamba, Mangaurco, Garza Real, Milagros, 12 de Diciembre, Chaquinal, Arenal, El Limo, Vicentino, Cruzpamba, Catacocha, Yamana y Latingue.	Mollepamba, Izhcailuma, Cucanama, La Concha, Millubo, Purunuma, Saraque, Guacupamba, La Libertad, Cangochara, Potrerillos, Yunguilla, Llanitos, Potrerillos, Pedregal, Pénjamo, El Tundo, Yaramine, Algodonal, Laguar, Guatara, Machanguilla, Cochas del Almendro, Carlucho, Sotillo, San Felipe, Guabo, La Tuna, Almendros, Achiotos, Pueblo Nuevo, Zapallal, El Faique, Guato, Santa Marianita, San José, Playas, Tambara, Lobongo, Cola, El Toro, Naranjito, San Juan, Cristo del Consuelo, Misama, 12 de Octubre, Chaquino, Quebrada Seca, Caminuma, Carrisal, Mangahurco, Oberal, Sauces, La Manga, Balza Real, La Pampa, Banderones, La Palmira, Amarillos, Valle Nuevo, Yamba, Naranjal.	
Sector:		Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:
6. Agricultura, ganadería y pesca		6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Hombres 302
				Mujeres 113
				Total 415
				Indirectos: 1,208
				Total 1,510
				Hombres 565
				Mujeres 2,075
				Total 2,075
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional	Institución:	GADs Parroquiales y ECUASUIZA.	
PRESUPUESTO:				
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	
Internas	Asignación inicial	20,737,00	15%	
	Autogestión	-	-	
	Reformas	41,261,15	30%	
Externas	GADs	77,400,00	56%	
	Cooperación	0,46	0%	
	Otros	-	-	
Total	139,398,61	100%		
META / OBJETIVOS:				
Meta:	Al término del año 2014, 415 familias de las parroquias rurales de la provincia de Loja; implementan unidades de producción y apícolas y meliponícola para la producción de productos derivados de la colmena.			
Resumen Narrativo		Indicadores de Resultado		Avance Físico %
Fin	Contribuir a mejorar la producción apícola y meliponícola en la Provincia de Loja, mediante el fortalecimiento de los procesos productivos de manera sostenible.		Al finalizar el proyecto, 415 familias rurales mejoran su productividad en un 30%; esto es de una producción de 15 Lt. de miel de abeja a 30 Lt. y obtención de otros productos apícolas (polen, propóleos, cera y enjambres).	
Propósito	Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de Loja.		Al término del proyecto, 435 familias de los cantones intervenidos de la provincia de Loja; desarrollan actividades apícolas y meliponícolas en sus unidades de producción familiar.	79,25
Componentes		Indicador		%
Primer Semestre				
C1. Productores apícolas y meliponícolas fortalecidos en procesos socio-organizativos y de comercialización.		Al finalizar el año de ejecución del proyecto se han fortalecido 15 grupos de productores apícolas y nueve grupos de productores meliponícolas en temas de gestión organizativa y comercial. (415 familias)		75,00
C2. Sistemas de producción meliponícola tecnificados para la obtención de miel de abeja sin aguijón.		Al finalizar el año, se han tecnificado 145 familias con la implementación de 330 cajas para la producción de miel de abeja sin aguijón, obteniéndose una producción promedio de 5 litros/caja/año.		67,00
C3. Sistema de producción apícola fortalecidos para la obtención de productos apícolas.		Al final del año, se han fortalecido 14 grupos (270 familias) de productores apícolas obteniéndose una producción media de 40 litros de miel/año/colmena.		75,00
C4. Promoción y comercialización de productos apícolas y meliponícolas de manera asociativa.		Al término del año, se han comercializado 6,000 litros de miel de abeja y 1000 litros de miel de abeja sin aguijón con el apoyo de la Empresa Pública DEPROSUR EP..		100,00
Avance Físico Total Proyecto				79,25

AVANCE PRESUPUESTARIO					
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Asignación Inicial	20,737,00				
Reformas	41,261,15				
Total US\$	61,998,15	61,998,15	59,090,09	58,109,84	54,767,89
Planificado	61,998,20	5,184,24	5,184,24	34,098,72	17,531,00
Ejecutado	33,743,74	2,908,06	980,25	3,341,95	26,513,48
% Inversión	54,43%	56,09%	18,91%	9,80%	151,24%
Diferencia	28,254,46	2,276,18	4,203,99	30,756,77	-8,982,48
Comprometido	56,457,35	20,294,87	0,00	36,162,48	0,00

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS

Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
Ninguno		

OBSERVACIONES:

A partir del mes de julio de 2014, el componente agroecológico se inserta en el proyecto Mejoramiento de la productividad agrícola
 En el mes de octubre de 2014, se suscribe el convenio con ECUASUIZA para la implementación de Centro de Acopio de miel de abeja en el cantón Macará, lo que retraso su operatividad.
 En el mes de julio, se amplía la cobertura a 12 cantones de la provincia de Loja, con un total de 415 beneficiarios.
 En el componente 1 no se realizó la capacitación en temas de comercialización
 La suscripción del convenio de cooperación ECUASUIZA-DEPROSUR para la ejecución del proyecto se firma en el mes de septiembre de 2014, lo que provocó el retraso en la adquisición demateriales.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de participantes, Informes Técnicos, Convenio suscrito, Memorias fotográficas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fomento de la producción apícola y melipónica en la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--