


## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
<b>Nombre de proyecto:</b>		Planta Provincial de Bioinsumos				
<b>Unidad Ejecutora:</b>		Unidad de Negocios de Bioinsumos (UNB)				
<b>Fecha inicio:</b>	01/01/2013	<b>Fecha fin:</b>	31/12/2023	<b>Duración:</b>	10 años	
<b>Coordinador:</b>	Ing. Santiago Guaraca		<b>Técnicos - Responsables:</b>	Ing. Santiago Guaraca Ing. Alexi Ludeña Ing. Eddy Castillo		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
<b>Zona(s)</b>	<b>Cantón(es)</b>	<b>Parroquia(s)</b>		<b>Barrio(s)</b>	<b>Coordenadas</b>	
1, 2, 3, 4	Paltas	Casanga / Zapotepamba		Zapotepamba		
<b>Sector:</b>	<b>Subsector/Tipo de intervención:</b>		<b>Beneficiarios:</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
6. Agricultura, ganadería y pesca	6.3. Insumos agrícolas, provisión		Directos:	1,440	360	1,800
			Indirectos:	5,760	1,440	7,200
			<b>Total</b>	<b>7,200</b>	<b>1,800</b>	<b>9,000</b>
<b>Tipo de ejecución:</b>	Convenio de cooperación interinstitucional	<b>Institución:</b>	MAGAP -DEPROSUR EP..			
PRESUPUESTO:						
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Aportes:</b>	<b>US %</b>	<b>%</b>			
<b>Internas</b>	Asignación inicial	200,463,00	57%	Asignación inicial 200463,0,00		
	Autogestión	-	-	Autogestión -		
	Reformas	152,216,91	43%	Reformas 152216,910,00		
<b>Externas</b>	GADs	-	-	GADs -		
	Cooperación	-	-	Cooperación -		
	Otros	-	-	Otros -		
<b>Total</b>	<b>352,679,91</b>	<b>100%</b>				
META / OBJETIVOS:						
<b>Meta:</b>	1,800 ha / destinadas a la producción agropecuaria intervenidas con la aplicación de abono orgánico NUTRISANO, beneficiando a 1,800 productores agropecuarios de la provincia de Loja.					
<b>Resumen Narrativo</b>					<b>Indicadores de Resultado</b>	<b>Avance Físico %</b>
<b>Fin</b>	Contribuir al incremento de la productividad agrícola de pequeños y medianos productores con el uso abono orgánico NUTRISANO.				250 pequeños y medianos productores beneficiarios.	
<b>Propósito</b>	Planta Provincial de producción y comercialización de bioinsumos en operación.				Producción anual de bioinsumos de: 2756 TN abono orgánico NUTRISANO	
					<b>90,59</b>	
Componentes		Indicador		%		
Primer Semestre						
C1. Programa de producción de bioinsumos (abono orgánico) en la provincia de Loja en operación.		Al final del 2014, se cuenta con una producción de abono orgánico que permite la obtención de 2,400 TN.				100,00
C2. Sistema de promoción y comercialización de bioinsumos en la provincia de Loja desarrollado.		Al final del 2014, se han comercializado 51,000 sacos de 20 kg. NUTRISANO/año. Al final del 2014, se han realizado 30 charlas técnicas sobre el uso, procesos y beneficios del abono orgánico NUTRISANO. Al finalizar el 2014 se han realizado 4 ensayos en finca con el fin de validar los beneficios del abono orgánico NUTRISANO.				81,18
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>						<b>90,59</b>
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Asignación Inicial	200,463,00					
Reformas	152,216,91					
<b>Total US\$</b>	<b>352,679,91</b>	352,679,91	276,360,31	230,325,64	147,736,70	
Planificado	352,679,91	69,466,58	40,602,99	104,654,32	137,956,02	
<b>Ejecutado</b>	<b>287,506,86</b>	76,319,60	46,034,67	82,588,94	82,563,65	
% Inversión	81,52%	109,87%	113,38%	78,92%	59,85%	
Diferencia	65,173,05	-6,853,02	-5,431,68	22,065,38	55,392,37	
Comprometido	<b>287,524,37</b>	199,681,76	-18,557,31	106,399,92	0,00	
PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS						
Problemas relevantes		Acciones tomadas		Observaciones		
No se contó con transporte en los meses de julio y agosto para la compra de materia prima por el cambio de administración y la no aprobación del presupuesto.						
No existe disponibilidad de materia primas para la producción de bioinsumos		Se mantiene el convenio con MALCA para la provisión de materias primas.				

Disponibilidad de agua permanente lo que retrasa el plan de plan de producción y comercialización 2014.	Se esta tramitando la conseción de agua ante la SENAGUA para la planta de bioinsumos	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
Se cumple los supuestos de disponibilidad de materia primas para producir Existe falta de agua permanente retrasando el plan de plan de producción y comercialización 2014		


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de participantes  
 Informes Técnicos  
 Registros de producción  
 Factura de venta

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


### Planta Provincial de Bioinsumos

**GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014**



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

**GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014**



Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--