

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
<b>Nombre de proyecto:</b>	Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y certificación de productos en Centros de Desarrollo Productivo DEPROSUR EP.. y Asociaciones Agroalimentarias en la provincia de Loja.					
<b>Unidad Ejecutora:</b>	Unidad de Transformación Productiva					
<b>Fecha inicio:</b>	01/01/2014	<b>Fecha fin:</b>	31/12/2014	<b>Duración:</b>	1 año	
<b>Coordinador:</b>	Ing. Ind. Agrp. Carla Granda		<b>Técnicos - Responsables:</b>	Ing. Ind. Agrp. Carla Granda		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
<b>Zona(s)</b>	<b>Cantón(es)</b>	<b>Parroquia(s)</b>		<b>Barrio(s)</b>	<b>Coordenadas</b>	
1, 2, 3, 4	Paltas, Gonzanamá, Catamayo, Loja, Celica y Puyango	Yamana, Guachanamá, Mollepamba, El Tambo, Chuquiribamba, San Lucas, Celica, Mercadillo.		Yamana, Lanzaca, La Hamaca, Mollepamba, Chuquiribamba, El Carmelo, Las Palmas		
<b>Sector:</b>	<b>Subsector/Tipo de intervención:</b>		<b>Beneficiarios:</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
5. Apoyo productivo	5.6. Fomento industrial y competitividad		Directos:	101	134	235
			Indirectos:	404	536	940
			<b>Total</b>	<b>505</b>	<b>670</b>	<b>1,175</b>
<b>Tipo de ejecución:</b>	Directa	<b>Institución:</b>	DEPROSUR EP.			
PRESUPUESTO:						
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Aportes:</b>	<b>US %</b>	<b>%</b>			
<b>Internas</b>	Asignación inicial	-	-	-		
	Autogestión	-	-	-		
	Reformas	15,880,20	100%	15880,20,00		
<b>Externas</b>	GADs	-	-	-		
	Cooperación	-	-	-		
	Otros	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>15,880,20</b>	<b>100%</b>			
META / OBJETIVOS:						
<b>Meta:</b>	Tres asociaciones productivas priorizadas, cuentan con la asistencia en Buenas Prácticas de Manufactura en sus procesos agroalimentarios; y, DEPROSUR EP., registra certificaciones para la planta de Bioinsumos (registros: de fabricante, de comercializador y de producto).					
<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Indicadores de Resultado</b>				<b>Avance Físico %</b>	
<b>Fin</b>	Contribuir a la implementación de buenas prácticas de manufactura en centros de procesamiento agroalimentarios de la Provincia de Loja.				Al final del 2014, se ha intervenido en tres asociaciones productivas y empresas agroalimentarias en procesos de buenas prácticas de manufactura.	
<b>Propósito</b>	Programa de buenas prácticas de manufactura y certificación de productos en centros de desarrollo productivo DEPROSUR EP.. y Asociaciones Productivas.				Al término del año 2014, se ha asistido a tres empresas agroalimentarias y/o asociaciones en BPM y al menos un producto que se comercializa en los centros de desarrollo productivo de DEPROSUR EP.. contará con permiso técnico-sanitario y/o de comercialización.	
<b>Componentes</b>		<b>Indicador</b>			<b>%</b>	
<b>Primer Semestre</b>						
C1. Programa de Buenas Prácticas de Manufactura en el sector agroalimentario diseñado y en ejecución.		Al final de año 2014, cuatro empresas alimentarias han sido capacitadas para la implementación de BPM en sus procesos agroalimentarios.			100,00	
C2. Capacitación y asistencia técnica en mejoramiento de procesos agroalimentarios y obtención de registros en Centros de Desarrollo Productivo DEPROSUR EP.. y asociaciones productivas.		Al final del año 2014, DEPROSUR EP., cuenta con tres certificaciones para la planta de Bioinsumos (registros: de fabricante, de comercializador y de producto) y al menos una propuesta de generación en uno de los sectores priorizados.			100,00	
C3. Apoyo al proyecto agroecológico y apícola en procesos tecnológicos y comerciales.		En el primer trimestre del 2014 se cuenta con el proyecto tecnológico para la industrialización de miel documentado, socializado y validado.			100,00	
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>					<b>100,00</b>	
AVANCE PRESUPUESTARIO						
<b>PRESUPUESTO US\$</b>	<b>Total</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	
Asignación Inicial	0,00					
Reformas	15,880,20					
<b>Total US\$</b>	<b>15,880,20</b>	15,880,20	12,244,20	8,608,20	4,972,20	
Planificado	15,880,20	3,970,05	3,970,05	3,970,05	3,970,05	
<b>Ejecutado</b>	<b>10,908,00</b>	3,636,00	3,636,00	3,636,00	0,00	
% Inversión	68,69%	91,59%	91,59%	91,59%	0,00%	
Diferencia	4,972,20	334,05	334,05	334,05	3,970,05	
Comprometido	<b>3,970,05</b>	1,323,35	2,646,70	0,00	0,00	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
1. No hay condiciones de infraestructura adecuadas para la puesta en marcha del proyecto de industrialización de la miel en las instalaciones de Yamana.	1 y 2 Diagnóstico de las instalaciones actuales y socialización de sus resultados a gerencia técnica y técnicos vinculados. Con sugerencia de cambios mínimos indispensables.	En base a las observaciones realizadas, la Gerencia Técnica toma la decisión de no envasar en la granja de Yamana.
2. Para obtener permisos de comercialización de silos y sales se necesitan una inspección del organismo competente, la planta aún está en proceso de construcción.	La Planta de ensilaje esta en proceso de construcción con condiciones idoneas para su fin.	Una vez realizadas las adecuaciones, se definirá los productos a certificar.
3. Las organizaciones agropecuarias aún no tienen buenas prácticas primarias, lo cual dificulta su proceso posterior de transformación.	3. Se ha recurrido a trabajar en conjunto con los técnicos responsables de BPA para suplir el deficiente tratamiento de las materias primas.	A la presente fecha, las asociaciones de productores están siendo capacitadas en procesos de mejoramiento primario (agrícolas y pecuarios)
No se cuenta con movilización en base a las necesidades del proyecto.	Se ha informado de manera verbal a al gerencia técnica sobre este inconveniente	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<p>En las organizaciones productivas de Chuquiribamba y San Pedro de la Bendita en donde se ha iniciado con un plan de capacitación en BPM, las asociaciones no cuentan con la capacidad económica y financiera para realizar la inversión necesaria para la implementación de infraestructura, equipos o materiales requeridos por las BPM, por lo cual la Unidad de Transformación Productiva a incluido en este componente el apoyo de la unidad de comercialización para tomar acciones que les permita mejorar sus ingresos. Además se sugiere que se gestionen recursos a través del GAD parroquial.</p> <p>A la presente fecha, se cuenta con tres registros (comercialización de la planta, fabricación de fertilizantes y de producto) para la planta de producción de Bioinsumos.</p> <p>Los permisos de funcionamiento para la centros de desarrollo productivo de Yamana y Lanzaca, han sido actualizados en AGROCALIDAD hasta agosto de 2015. Como apoyo al sector lácteo se incluye una nueva planta de procesamiento en el cantón Puyango, lo que determina que en base al indicador del componente 1 este llega a cinco organizaciones beneficiarias.</p> <p>Además, se ha apoyado al proyecto de agricultura orgánica con Koica (cooperante, evento de cierre). Apoyo al Asesor técnico pecuario en eventos del sector productivo lácteo.</p>		


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Cinco Documentos de diagnóstico de BPM (entregados la gerencia general y técnica)  
Registros de fabricación, de comercializador y de producto para bioinsumos (Subsecretaría de Agricultura - MAGAP)  
Dos Permisos de funcionamiento de centros de desarrollo productivo de Yamana y Lanzaca (AGROCALIDAD)  
Propuesta de generación de valor para seguridad alimentaria en el sector de restaurantes de la provincia de Loja  
Registros de participantes  
Informes Técnicos  
Memorias fotográficas

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


**Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y certificación de productos en Centros de Desarrollo Productivo DEPROSUR EP. y Asociaciones Agroalimentarias en la provincia de Loja.**

**GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014**



**Fuente:** DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

**GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014**



**Fuente:** DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

<p>.....</p> <p>Elaborado</p> <p><b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b></p>	<p>.....</p> <p>Revisado</p> <p><b>GERENCIA TÉCNICA</b></p>	<p>.....</p> <p>Aprobado</p> <p><b>GERENCIA GENERAL</b></p>
---	---	---