

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																														
Nombre de proyecto:	Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Celica y Olmedo.																													
Unidad Ejecutora:	Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria																													
Fecha inicio:	01/08/2013	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	3 años																									
Coordinador:	Ing. Servio Valverde		Técnicos - Responsables:	Ing. Byron Maldonado Ing. Carlos Orellana Ing. Jaime Santín DEPROSUR EP. Ing. Mauricio Muñoz SWISSCONTACT																										
COBERTURA Y LOCALIZACION																														
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	Coordenadas																										
1, 3, 4	Loja, Espíndola, Gonzanamá, Olmedo, Sozoranga y Puyango.	San Pedro de Vilcabamba, El Airo, Nambacola, Olmedo, Tacamoros y Vicentino,	San Pedro de Vilcabamba (APECAEL), Uliaguango, La Guaca (APROCAIRO, Potrerillos (PROCAFEC), Yamalaca (Aso. Sr. de la Buena Esperanza), Socorro (Avicultores El Socorro), La Hoyada (Cafetaleros de Vicentinos).																											
Sector:	Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total																								
6. Agricultura, ganadería y pesca	6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Directos:	250	102	352																								
			Indirectos:	1,000	408	1,408																								
			Total	1,250	510	1,760																								
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional	Institución:	SWISSCONTACT - DEPROSUR EP..																											
PRESUPUESTO:																														
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Aporte (US\$)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internas - Asignación inicial</td> <td>30,683.42</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Internas - Autogestión</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Internas - Reformas</td> <td>42,835.34</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Externas - GADs</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Externas - Cooperación</td> <td>50,000.00</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Externas - Otros</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>123,518.76</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Fuente	Aporte (US\$)	%	Internas - Asignación inicial	30,683.42	25%	Internas - Autogestión	-	-	Internas - Reformas	42,835.34	35%	Externas - GADs	-	-	Externas - Cooperación	50,000.00	40%	Externas - Otros	-	-	Total	123,518.76	100%
Fuente	Aporte (US\$)	%																												
Internas - Asignación inicial	30,683.42	25%																												
Internas - Autogestión	-	-																												
Internas - Reformas	42,835.34	35%																												
Externas - GADs	-	-																												
Externas - Cooperación	50,000.00	40%																												
Externas - Otros	-	-																												
Total	123,518.76	100%																												
Internas	Asignación inicial	30,683.42	25%	Asignación inicial																										
	Autogestión	-	-	Autogestión																										
	Reformas	42,835.34	35%	Reformas																										
Externas	GADs	-	-	GADs																										
	Cooperación	50,000.00	40%	Cooperación																										
	Otros	-	-	Otros																										
	Total	123,518.76	100%																											
META / OBJETIVOS:																														
Meta:	El 10% de productores participantes, fortalecen sus capacidades y adoptan tecnologías en sus unidades productivas familiares, mejorando la productividad del café a partir del segundo año en el 33% pasando de 9 qq/ha a 12 qq/ha con enfoque de buenas prácticas agrícolas.																													
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado				Avance Físico %																									
Fin	Mejorar la productividad de la producción cafetalera en los cantones de intervención con la implementación de BPA.				Al finalizar el proyecto se ha mejorado la productividad del café en las fincas intervenidas en un 33%, pasando de 9 qq/café/ha a 12 qq/café/ha con adopción de la tecnológica productiva y buenas prácticas agrícolas.																									
Propósito	Manejo de tecnológicas del cultivo de café en finca tipo en los cantones de: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Celica y Olmedo.				Al primer año, se implementan cinco parcelas tipo de 1/ha en cinco cantones que permiten validar el manejo integrado del cultivo del café.																									
Componentes			Indicador		%																									
C1. Capacitación, difusión y transferencia de tecnología para la producción de café socializada y validada in situ.			Al primer año de iniciado el proyecto se cuenta con cinco parcelas demostrativas de café de 1 ha en los cantones de intervención, facilitando la capacitación de 150 productores cafetaleros.		100,00																									
C2. Diagnóstico de interés de implementación de tecnología validada en la producción de café en fincas desarrollado.			Al final del año, se cuenta con un diagnóstico de interés realizado y validado por productores, SWISSCONTACT, MAGAP y DEPROSUR EP.. en la zona de influencia del proyecto.		80,00																									
C3. Servicios de apoyo técnico-financiero para la implementación de tecnologías productivas de café identificadas y comprometidas.			Al término del año, se han identificado servicios técnicos-financieros para la implementación de tecnologías de producción de café con instituciones públicas y privadas.		66,00																									
Avance Físico Total Proyecto					82,00																									
AVANCE PRESUPUESTARIO																														
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre																									
Asignación Inicial	30,683.42																													
Reformas	42,835.34																													
Total US\$	73,518.76	73,518.76	69,272.85	62,569.30	59,268.55																									
Planificado	73,518.76	7,670.85	7,670.85	27,512.76	30,664.30																									
Ejecutado	25,307.56	4,245.91	6,703.55	3,300.75	11,057.35																									
% Inversión	34.42%	55.35%	87.39%	12.00%	36.06%																									
Diferencia	48,211.20	3,424.94	967.30	24,212.01	19,606.95																									
Comprometido	32,813.04	19,206.18	5,938.21	7,668.65	0,00																									

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
Retraso de implementación total de parcelas por falta de decisión de beneficiarios	Se esta identificando nuevas organizaciones participantes para el proyecto	Se ha socializado el proyecto en el cantón Sozoranga para la implementación de parcelas y nuevos beneficiarios.
Retraso en el seguimiento y asistencia técnica de parcelas por procesos de transición de la administración.	Se ha gestionado logística con instituciones participantes.	
OBSERVACIONES:		
Para la ejecución del componente 2, se esta trabajando con las empresas proveedoras de tecnología: DELCORP, BRENTAG e INDIA, se espera su validación hasta el mes de febrero de los paquetes de nutrición y fertilización de las parcelas tipo.		


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Proyecto de intervención del café en la provincia de Loja
 Informes trimestrales de avance de proyecto
 Verificación In situ de cuatro parcelas demostrativas implementadas
 Registros de campo
 Registros de participantes
 Memorias fotográficas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Celica y Olmedo.

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--