

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																																																																						
Nombre de proyecto:	Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de Loja.																																																																					
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	1 año																																																																	
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria																																																																					
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		Técnicos - Responsables:	Tec. Aulis Salvador Rojas Dr. Wuilson Bolívar Vargas Rogel																																																																		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																																																																						
Cantón(es)	Parroquia(s)		Barrio(s)																																																																			
Celica, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macara, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Sozoranga, Zapotillo	Catacocha, 12 de Diciembre, Arenal, Chaquinal, Cruzpamba, El Cisne, El Limo, Garza Real, La Tingue, Macara, Mangahurco, Milagros, Pindal, Paletillas, Purunuma, Quilanga, Santa Teresita, Sozoranga, Tacamoros, Vicentino, Vilcabamba, Yangana		Algodonal, Laguar, Guatara y Machanguilla, Achiotos, Carrizal Caminuma-El Papayo, Cangochara-Potrerillos-Yunguilla, Carlucho-Sotillo-Cochas, Chalaca-Elvira, Changui-Cerro Colambo-Purunuma, El Tundo-Yaramine, Huato-Ningomine-San José, La Concha- Millubo, La Manga-Carlucho, La Pampa-Banderones-La Palmira, La Tuna, Almendros, Llanitos-Potrerillos, Misama-San Juan, Mollepamba-Izhcailuma, Naranjal-Yamba, Overal-Cañaverál, Playas Alto, Sarate-Huacupamba, Tambara-Cola, Valle Nuevo-Amarillos, Zapallal-El Faique																																																																			
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">291</td> <td style="text-align: center;">105</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hombres</td> <td style="text-align: center;">Mujeres</td> </tr> </table>			291	105	Hombres	Mujeres																																																												
291	105																																																																					
Hombres	Mujeres																																																																					
Directos:	291	105	396																																																																			
Indirectos:	1.164	420	1.584																																																																			
Total	1.455	525	1.980																																																																			
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional		Institución	ECUASUIZA y GAD Municipal de Macará																																																																		
PRESUPUESTO:																																																																						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US \$	%	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> <td style="text-align: center;">35.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Internas</td> <td style="text-align: center;">Asignación inicial</td> <td style="text-align: center;">28.592,01</td> <td style="text-align: center;">53%</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">28.592,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Internas</td> <td style="text-align: center;">Autogestión</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Internas</td> <td style="text-align: center;">Reformas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Externas</td> <td style="text-align: center;">GADs</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Externas</td> <td style="text-align: center;">Cooperación</td> <td style="text-align: center;">25.000,00</td> <td style="text-align: center;">47%</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Externas</td> <td style="text-align: center;">Otros</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">53.592,01</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>			0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	Internas	Asignación inicial	28.592,01	53%	28.592,01				Internas	Autogestión	-	-					Internas	Reformas	-	-					Externas	GADs	-	-					Externas	Cooperación	25.000,00	47%	25.000,00				Externas	Otros	-	-					Total	Total	53.592,01	100%				
0	5.000	10.000	15.000				20.000	25.000	30.000	35.000																																																												
Internas	Asignación inicial	28.592,01	53%				28.592,01																																																															
Internas	Autogestión	-	-																																																																			
Internas	Reformas	-	-																																																																			
Externas	GADs	-	-																																																																			
Externas	Cooperación	25.000,00	47%	25.000,00																																																																		
Externas	Otros	-	-																																																																			
Total	Total	53.592,01	100%																																																																			
Internas	Asignación inicial	28.592,01	53%																																																																			
Internas	Autogestión	-	-																																																																			
Internas	Reformas	-	-																																																																			
Externas	GADs	-	-																																																																			
Externas	Cooperación	25.000,00	47%																																																																			
Externas	Otros	-	-																																																																			
Total	Total	53.592,01	100%																																																																			
META / OBJETIVOS:																																																																						
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance																																																																		
Fin																																																																						
Contribuir a mejorar la producción apícola y meliponícola en la Provincia de Loja, mediante el fortalecimiento de los procesos productivos de manera sostenible.			Al finalizar el proyecto, 435 familias rurales mejoran su productividad en un 166%; esto es de una producción de 15 lt. de miel de abeja a 40 Lt./año y obtención de otros productos apícolas (polen, propóleo, cera y enjambres).																																																																			
Propósito																																																																						
Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de Loja.			Al término del proyecto, 435 familias de los cantones intervenidos de la provincia de Loja; desarrollan actividades apícolas y meliponícolas en sus unidades de producción familiar.			86,74																																																																
Componentes																																																																						
			Indicador			%																																																																
C1. Sistemas de producción meliponícola tecnificados para la obtención de miel de abeja sin aguijón.			Al finalizar el año, se han tecnificado 135 cajas para la producción de miel de abeja sin aguijón, obteniéndose una producción promedio de 5 litros/caja/año.			95,31																																																																
C2. Sistemas de producción apícola fortalecidos para la obtención de productos apícolas.			Al final del año, 300 familias implementan 735 cajas, obteniéndose una producción media de 35 litros de miel/año/colmena.			106,86																																																																
C3. Promoción y comercialización de productos apícolas y meliponícolas de manera asociativa.			Al término del año, se han comercializado 29,400 litros de miel de abeja con aguijón y 2,675 litros de miel de abeja sin aguijón con el apoyo de la Empresa Pública DEPROSUR EP.			58,06																																																																
Avance Físico Total Proyecto						98,78																																																																
AVANCE PRESUPUESTARIO																																																																						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre																																																																	
Codificado	28.592,01																																																																					
Reformas	0,00																																																																					
Total US\$	28.592,01																																																																					
Planificado	28.591,98	7.177,80	9.234,85	5.960,52	6.218,81																																																																	
Devengado	11.268,01	1.119,70	4.211,69	4.161,15	1.775,47																																																																	
Ejecución																																																																						
Presupuestaria %	39,41	15,60	45,61	69,81	28,55																																																																	
% Acumulado	39,41	3,92	14,73	14,55	6,21																																																																	
Saldo por Devengar	17.323,97																																																																					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
Condiciones climáticas adversas (invierno) no permite el acceso a sitios de intervención.	Reprogramación de actividades apícolas y meliponícolas con los representantes de las organizaciones.	Se realizó actividades de revisión y manejo de colmenas en los Centros de Desarrollo Lanzaca y Yamana (3 días). Se elaboró el proyecto para ser presentado a ECUASUIZA para gestión de recursos para el fortalecimiento del proyecto (US \$ 25,000.00)
II Trimestre		
Condiciones climáticas no favorables (exceso de lluvias, vientos fuertes). No se realizó la adquisición de la máquina cosechadora de miel de abeja sin aguijón por incremento en el precio referencial debido a que esta no se la encuentra en el país.	Reubicación de colmenas para minimizar problemas de vientos y lluvias	Las acciones tomadas permitieron reducir la mortalidad y enjambrazón de las colmenas.
IV Trimestre		
		Las condiciones de floración favorecieron la producción de miel de abeja, tanto de apis como de meliponas.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Informes técnicos, actas de entrega-recepción de materiales herramientas e insumos de producción meliponícola, registros de participantes, registros de producción
Componente 2	Informe técnicos de actividades, registros de producción, Registros de participantes
Componente 3	Informe seguimiento evaluación, informe técnico de actividades

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------