

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																																																																																						
Nombre de proyecto: Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la provincia de Loja.																																																																																						
Fecha inicio: 01/01/2015		Fecha fin: 31/12/2016		Duración: 0																																																																																		
Unidad Ejecutora: Gerencia General Asesoría de Planificación																																																																																						
Coordinador: Ing. Víctor Hugo Solano Godoy			Técnicos - Responsables: Ing. Víctor Hugo Solano Godoy																																																																																			
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																																																																																						
Cantón(es)		Parroquia(s)		Barrio(s)		Coordenadas																																																																																
Loja, Saraguro, Gonzanamá		Loja, Saraguro, Gonzanamá		EL Molle		0																																																																																
Beneficiarios:																																																																																						
	Hombres	Mujeres	Total																																																																																			
Directos:	-	-	-																																																																																			
Indirectos:	-	-	-																																																																																			
Total	-	-	-	Hombres	Mujeres																																																																																	
Tipo de ejecución:																																																																																						
Institución:																																																																																						
PRESUPUESTO:																																																																																						
Fuentes de Financiamiento																																																																																						
	Aportes:	US %	%																																																																																			
Internas	Asignación inicial	38.617,97	100%																																																																																			
	Autogestión																																																																																					
	Reformas																																																																																					
Externas	GADs																																																																																					
	Cooperación	-																																																																																				
	Otros																																																																																					
Total		38.617,97																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>0</th> <th>5.000</th> <th>10.000</th> <th>15.000</th> <th>20.000</th> <th>25.000</th> <th>30.000</th> <th>35.000</th> <th>40.000</th> <th>45.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Internas</td> <td>Asignación inicial</td> <td colspan="10" style="text-align: right;">38.617,97</td> </tr> <tr> <td>Autogestión</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Reformas</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Externas</td> <td>GADs</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Cooperación</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>									0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	Internas	Asignación inicial	38.617,97										Autogestión	-										Reformas	-										Externas	GADs	-										Cooperación	-										Otros	-									
		0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000																																																																											
Internas	Asignación inicial	38.617,97																																																																																				
	Autogestión	-																																																																																				
	Reformas	-																																																																																				
Externas	GADs	-																																																																																				
	Cooperación	-																																																																																				
	Otros	-																																																																																				
META / OBJETIVOS:																																																																																						
Resumen Narrativo		Indicadores de Resultado				Avance																																																																																
Fin																																																																																						
Mejorar las capacidades y potencialidades productivas de los artesanos de Loja, promoviendo la investigación e innovación tecnológica.		Al finalizar el proyecto, se incrementan en al menos el 30% los ingresos de los artesanos participantes en el Proyecto.																																																																																				
Propósito																																																																																						
Plan de capacitación y transferencia de tecnología desarrollado e implementado.		Al final del Proyecto: <ul style="list-style-type: none"> • El 80% de los artesanos participantes se han formado y capacitado en herramientas técnico – productivas. • El 80% de los artesanos participantes habrán incrementado sus ingresos en por lo menos 20%, en comparación con la línea de base, gracias a un incremento en la producción. • El 80% de los artesanos participantes han reducido en un 5% el costo de producción de sus artículos. 				8,06																																																																																
Componentes																																																																																						
		Indicador				%																																																																																
C1. Programa de capacitación y asistencia técnica ejecutado: Gestión de la innovación. Planes de negocios. Marketing y atención al cliente fortalecida.		A primer año de ejecución del proyecto: • El (80% de los artesanos participantes aplican los conocimientos recibidos.				24,17																																																																																
C2. Nuevos productos mejorados y desarrollados.		A los 9 meses de ejecución del proyecto: se habrá desarrollado. • 5 productos nuevos por cada rama artesanal participante.				0,00																																																																																
C3. Canales de promoción y comercialización consolidados		Al finalizar el proyecto se habrá desarrollado: • Un canal de comercialización establecido a nivel provincial. • Un spot publicitario: afiches, radial o televisivo socializado y validado.				0,00																																																																																
Avance Físico Total Proyecto					24,17																																																																																	
AVANCE PRESUPUESTARIO																																																																																						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre																																																																																	
Codificado	38.617,97																																																																																					
Reformas																																																																																						
Total US\$	38.617,97																																																																																					
Planificado	38.617,97	10.498,39	9.373,20	9.373,20	9.373,20																																																																																	
Devengado	2.231,81	0,00	170,98	908,77	1.152,06																																																																																	
Ejecución																																																																																						
Presupuestaria %	5,78	-	1,82	9,70	12,29																																																																																	
% Acumulado	5,78	0,00	0,44	2,35	2,98																																																																																	
Saldo por Devengar	36.386,16																																																																																					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
Se encuentra en la fase de validación de la propuesta de capacitación.	Por disposición de la máxima autoridad el proyecto se socializará el día 14 de abril a Sr Prefecto para su aprobación (metodología, precio de inscripción, participantes, presupuesto).	Se cuenta con la propuesta de capacitación para el programa de innovación artesanal - PRENDHO. Se debe definir el precio de inscripción por participante.
II Trimestre		
		Se realizó la presentación del proyecto al Prefecto Provincial en el mes de abril.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Certificados de participación y evaluaciones de los talleres. Informes sobre eventos de capacitación, Firmas de asistencia, Fotos de los talleres.
Componente 2	Informes sobre talleres y eventos de transferencia de tecnología, Fotos de visita a los artesanos de otras ciudades, Informe de visita al Perú.
Componente 3	Informes de seguimiento y evaluación del proyecto. Reportes de prensa sobre desarrollo de nuevos productos desarrollados. Fotos de nuevos

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--