

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Eficiencia energética en ladrilleras artesanales de la provincia de Loja EELAS.					
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	2 años	
Unidad Ejecutora:	Gerencia General Asesoría de Planificación					
Coordinador:	Ing. Víctor Hugo Solano Godoy		Técnicos - Responsables:	Ing. Víctor Hugo Solano Godoy		
COBERTURA Y LOCALIZACION						
Cantón(es)	Parroquia(s)		Barrio(s)		Coordenadas	
Loja, Catamayo, Calvas, Gonzanamá	Malacatos, Catamayo, Cariamanga, Changaimina		Saguainuma, Pedernales, La Trinidad, El Cementerio, Quebrada Seca, San Francisco Medio, Los Tejares, San José, Ballesteros, Suanamaca, Tambo, Llaulli.		0	
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total			
Directos:	41	2	43			
Indirectos:	164	8	172			
Total	205	10	215			
Tipo de ejecución:	Institución					
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%			
Internas	Asignación inicial	31.381,91	100%	31.381,91		
	Autogestión			-		
	Reformas			-		
Externas	GADs			-		
	Cooperación			-		
	Otros			-		
Total	31.381,91					
META / OBJETIVOS:						
Resumen Narrativo					Indicadores de Resultado	Avance
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de productores artesanales de ladrilleras, mediante la implementación de modelos integrales de producción limpia y eficiencia energética.				Terminado el proyecto, se ha reducido la emisión de GEI en un 10% en las ladrilleras artesanales con la implementación de modelos integrales de producción más limpia y eficiencia energética.	
Propósito	Modelos de gestión integral de mejora productiva y eficiencia energética en ladrilleras artesanales de la provincia de Loja.				40 productores artesanales de ladrillo de la provincia, implementan modelos integrales de eficiencia energética reduciendo los costos de producción en un 20%. (US\$ 125.19 quema/ mano de obra, leña, tamo, etc.)	48,36
Componentes					Indicador	%
C1. Mejoras tecnológicas en los procesos de producción de ladrillos artesanales incorporadas.	Al finalizar el año 2016 cuarenta productores de la provincia adoptan buenas prácticas y mejoras tecnológicas en sus fábricas.					95,09
C2. Adquisición de equipos y herramientas para capacitación realizada.	Al finalizar el año 2016, se contará con equipos y herramientas (1 extrusora, 1 venterol con dosificador) para prácticas productivas.					50,00
Avance Físico Total Proyecto						83,28
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Codificado	31.381,91					
Reformas						
Total US\$	31.381,91					
Planificado	31.381,91	7.962,54	8.241,39	8.056,59	7.121,39	
Devengado	29.967,09	7.361,03	5.443,03	7.252,87	9.910,16	
Ejecución						
Presupuestaria %	95,49	92,45	66,05	90,02	139,16	
% Acumulado	95,49	23,46	17,34	23,11	31,58	
Saldo por Devengar	1.414,82					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
Se contrata Técnico coordinador de proyecto a partir del 19 de enero de 2016.		Se esta gestionado la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el GAD Municipal de Calvas, con una duración hasta el 31 de diciembre.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Visitas, facturas de adquisición, fotos, entrevistas, informes de avance.
Componente 2	Facturas de adquisición, Informes de prácticas productivas.
Componente 3	Acuerdo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Eficiencia energética en ladrilleras artesanales de la provincia de Loja EELAS.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Asesoría de Planificación, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--