

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
<b>Nombre de proyecto:</b>	Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Sozoranga, Puyango y Olmedo.					
<b>Fecha inicio:</b>	05/03/2013	<b>Fecha fin:</b>	31/12/2016	<b>Duración:</b>	3 años	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	Gerencia Técnica Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria					
<b>Coordinador:</b>	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		<b>Técnicos - Responsables:</b>	Ing. Carlos Vladimir Orellana Aguirre		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
<b>Cantón(es)</b>	<b>Parroquia(s)</b>	<b>Barrio(s)</b>			<b>Coordenadas</b>	
Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Sozoranga y Zapotillo	San Pedro de Vilcabamba, Catamayo, Chaguarpamba, Cruzpamba, El Airo, El Limo, Fundochamba, La Tingue, Limones, Lourdes, Malacatos, Mercadillo, Nambacola, Olmedo, Quinara, San Sebastián, Tacamoros, Taquil, Vicentino, Vilcabamba	Huliaguanga, Cango Alto, Cruzpamba, Cochas, Cristo del Consuelo, El Cedro, El Cristal, El Limo, El Socorro, La Hoyada, La Hoyada de Vicentino, La Huaca, La Libertad, La Trinidad, Machay, Peña Negra, Potrerillos, Sahino, San Gabriel, Vallesteros, Velacruz, Vilcabamba, Viviatas, Yamalaca, Zamora			0	
<b>Beneficiarios:</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>			
Directos:	231	80	311			
Indirectos:	924	320	1.244			
<b>Total</b>	<b>1.155</b>	<b>400</b>	<b>1.555</b>			
<b>Tipo de ejecución:</b>	Convenio de cooperación interinstitucional		<b>Institución</b>	SWISSCONTACT		
PRESUPUESTO:						
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Aportes:</b>	<b>US %</b>	<b>%</b>			
<b>Internas</b>	Asignación inicial	55.272,22	100%	55.272,22		
	Autogestión	-	-	-		
	Reformas	-	-	-		
<b>Externas</b>	GADs	-	-	-		
	Cooperación	-	-	-		
	Otros	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>55.272,22</b>				
META / OBJETIVOS:						
<b>Resumen Narrativo</b>				<b>Indicadores de Resultado</b>	<b>Avance</b>	
<b>Fin</b>						
Mejorar la productividad de la producción cafetalera en los cantones de intervención con la implementación de BPA.	Al finalizar el proyecto se ha mejorado la productividad del café en las fincas intervenidas en un 189%, pasando de 9 qq/café/ha a 26 qq/café/ha con adopción de la tecnológica productiva y buenas prácticas agrícolas.					
<b>Propósito</b>						
Manejo de tecnológicas del cultivo de café en finca tipo en los cantones de: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Celica y Olmedo.	Al cuarto año, se implementan seis parcelas tipo de 1/ha en cinco cantones que permiten validar el manejo integrado del cultivo del café.			<b>57,80</b>		
<b>Componentes</b>				<b>Indicador</b>	<b>%</b>	
C1. Capacitación, difusión y transferencia de tecnología para la producción de café socializada y validada insitu.	Al primer año de iniciado el proyecto se cuenta con cinco parcelas demostrativas de café de 1 ha en los cantones de intervención, facilitando la capacitación de 150 productores cafetaleros.			88,67		
C2. Diagnóstico de interés de implementación de tecnología validada en la producción de café en fincas desarrolladas.	Al final del año, se cuenta con un diagnóstico de interés realizado y validado por productores, SWISSCONTACT, MAGAP y DEPROSUR EP. en la zona de influencia del proyecto.			40,00		
C3. Servicios de apoyo técnico-financiero para la implementación de tecnologías productivas de café identificadas y comprometidas.	Al término del año, se han identificado servicios técnicos-financieros para la implementación de tecnologías de producción de café con al menos una institución pública y/o privada.			44,74		
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>				<b>57,80</b>		
AVANCE PRESUPUESTARIO						
<b>PRESUPUESTO US\$</b>	<b>Total</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	
<b>Codificado</b>	55.272,22					
Reformas	0,00					
<b>Total US\$</b>	<b>55.272,22</b>					
<b>Planificado</b>	55.272,22	23.625,72	10.694,43	10.481,63	10.470,43	
<b>Devengado</b>	<b>9.090,98</b>	776,41	2.850,27	606,00	4.858,30	
<b>Ejecución</b>						
<b>Presupuestaria %</b>	16,45	3,29	26,65	5,78	46,40	
<b>% Acumulado</b>	16,45	1,40	5,16	1,10	8,79	
<b>Saldo por Devengar</b>	46.181,24					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
<b>I Trimestre</b>		
La parcela implementada en San Pedro de Vilcabamba con el Sr. Miguel Estuardo Mosquera León capta agua del sistema de riego del "canal alto" el cual se encuentra colapsado y no brinda las condiciones para su mantenimiento.	Se ha realizado gestiones ante la empresa RIDRENSUR EP. para que se solucionen el problema.	Se están ejecutando trabajos de mantenimiento del sistema de riego.
<b>IV Trimestre</b>		
		57.55 ha intervenidas, de las cuales 6 ha se encuentran en producción. 4.27 qq por ha de rendimiento en las parcelas demostrativas-primera cosecha. Variedad de semillas sembradas (Catuai 2SL, Catuai, Acahua, Colombia 6, San Salvador, Sarchimor, Catimor, híbridos de la empresa Nestle). Costo de producción promedio por ha/parcela US \$ 3,800.


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Informes técnicos, Fotografías, Registro de beneficiarios
Componente 2	Informes técnicos, Fotografías, Encuestas aplicadas
Componente 3	Informes técnicos, Fotografías, Registro de participantes, Documento de manual

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Sozoranga, Puyango y Olmedo.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--