

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																		
Nombre de proyecto:	Fomento y tecnificación de la producción sana de alimentos, con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas.																	
Fecha inicio:	09/10/2014	Fecha fin:	10/03/2016	Duración:	18 meses, a partir de la fecha de suscripción del convenio													
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria																	
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		Técnicos - Responsables:	Ing. Manuel Vicente Cobos Obando														
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																		
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)			Coordenadas													
Paltas y Gonzanamá	Catacocha y Sacapalca	Las Cochas - San Vicente del Río, La Vega Grande y San Juan.			0													
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total	<table style="display: none;"> <tr><td>Hombres</td><td>5</td></tr> <tr><td>Mujeres</td><td>8</td></tr> <tr><td>Total</td><td>13</td></tr> </table>			Hombres	5	Mujeres	8	Total	13						
Hombres	5																	
Mujeres	8																	
Total	13																	
Directos:	5	8	13															
Indirectos:	20	32	52															
Total	25	40	65															
Tipo de ejecución:	Institución																	
PRESUPUESTO:																		
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	<table style="display: none;"> <tr><td>Asignación inicial</td><td>4,563.15</td></tr> <tr><td>Autogestión</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reformas</td><td>-</td></tr> <tr><td>GADs</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cooperación</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>-</td></tr> </table>			Asignación inicial	4,563.15	Autogestión	-	Reformas	-	GADs	-	Cooperación	-	Otros	-
Asignación inicial	4,563.15																	
Autogestión	-																	
Reformas	-																	
GADs	-																	
Cooperación	-																	
Otros	-																	
Internas	Asignación inicial	4.563,15	100%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Asignación inicial</td><td style="text-align: right;">4.563,15</td></tr> <tr><td>Autogestión</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Reformas</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>GADs</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Cooperación</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Otros</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </table>			Asignación inicial	4.563,15	Autogestión	-	Reformas	-	GADs	-	Cooperación	-	Otros	-
	Asignación inicial	4.563,15																
	Autogestión	-																
Reformas	-																	
GADs	-																	
Cooperación	-																	
Otros	-																	
Externas	GADs																	
	Cooperación																	
	Otros																	
Total		4.563,15																
META / OBJETIVOS:																		
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado				Avance													
Fin																		
Incremento de los ingresos económicos por medio de la tecnificación de la producción agroecológica de las familias del sistema de riego Las Cochas - San Vicente.	Al término del proyecto, se ha mejorado los ingresos mensuales de 131 familiares en un 100%, (de US \$ 150 a US \$ 300) por incremento de la productividad en la producción maíz y maní.																	
Propósito	Tecnificación de la producción de hortalizas, maíz y maní con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas.				69,70													
	Al finalizar el proyecto, 131 familias mejoran sus condiciones agro productivas incrementando su rendimiento en: Maíz: (150% de 60 qq a 150 qq/ha.) Maní: (56% de 16 qq a 25 qq/ha.)																	
Componentes		Indicador			%													
C1. Programa de capacitación en agricultura orgánica desarrollado.		Al final del año, se ha capacitado a 131 familias de las cuales el 70% (92 familias beneficiarias) aplican agricultura orgánica en los cultivos de ciclo corto con fertilizante y riego por surcos.			105,48													
C2. Parcelas demostrativas de hortalizas, maíz y maní implementadas.		Al término del proyecto se ha implementado cuatro parcelas demostrativas (500 m2), 2.62 ha de hortalizas, 30 ha de cultivos de ciclo corto con fertilizante y 15.5 ha con riego por surcos beneficiando a 131 familias del área de intervención.			36,95													
C3. Sistema de comercialización de hortalizas, maíz y maní fortalecidas.		Al término del proyecto, el 70% de la producción de hortalizas, maíz y maní se comercializan de manera asociativa en mercados locales.			66,67													
Avance Físico Total Proyecto					69,70													
AVANCE PRESUPUESTARIO																		
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre													
Codificado	4.563,15																	
Reformas																		
Total US\$	4.563,15																	
Planificado	4.563,15	4.563,15	0,00	0,00	0,00													
Devengado	1.599,75	53,29	82,00	813,97	650,49													
Ejecución Presupuestaria %	35,06	1,17																
% Acumulado	35,06	1,17	1,80	17,84	14,26													
Saldo por Devengar	2.963,40																	
Saldo por Comprometer	21.805,50																	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
No se cumplen los compromisos asumidos por la comunidad (contrapartes valorados y efectivo)	Se presentó una propuesta de elaboración de abonos orgánicos al Sr. Samuel Condo, hasta la presente fecha no se tiene respuesta.	El proyecto se ejecuta mediante convenio de cooperación interinstitucional N° 12-DPS-2014-SUL-BV-I-14-001 con el MAGAP - Plan del Buen Vivir, Fundación Heifer, VIALSUR EP. RIDRENSUR EP. Y DEPROSUR EP. cuya duración es hasta el 10 de marzo de 2016; no existe un informe final de término de convenio y/o evaluación final de proyecto.
III Trimestre		
Desinterés de los productores participantes en procesos de capacitación, producción de abonos orgánicos e implementación de parcelas. Sistemas de riego y fertirrigación abandonados y sin concluir. No utilización de productos elaborados en los cultivos, a pesar de haber resultados positivos en parcelas.	Se indicó de estos problemas en reuniones con la Junta Sectorial e integrantes del proyecto.	Se sugiere elaborar el informe de cierre del proyecto de conformidad a los términos previstos en el convenio de cooperación interinstitucional Nro. 12-DPS-2014-SUL-BV-I-14-001 y Adenda N° 1 con el MAGAP - Plan del Buen Vivir, Fundación Heifer, VIALSUR EP. RIDRENSUR EP. Y DEPROSUR EP. cuya duración es hasta el 11 de septiembre de 2016.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Registro de asistencia, Informes técnicos, Evidencias fotográficas, Visitas de campo
Componente 2	Informes Técnicos, Registro de producción, Visitas de Campo
Componente 3	Informes de ventas, Evidencias, fotográficas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fomento y tecnificación de la producción sana de alimentos, con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--