

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Mejoramiento de la productividad de los sistemas de producción pecuaria (animales mayores y menores) en la provincia de Loja.					
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	1 año	
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria					
Coordinador:	Ing. Mario José Mancino Valdivieso Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		Técnicos - Responsables:	Dr. Pablo Almeida Orellana, Dr. William Fabricio Abad Jumbo, Dr. Jaime Gilbert Serrano Armijos, Dr. José Luis González Silva, Dr. Danny Patricio Seraquive Valarezo, Dr. José Rodrigo Mejía Leiva (Octubre)		
COBERTURA Y LOCALIZACION						
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)			Coordenadas	
Calvas, Celica, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Paltas, Puyango, Quilanga, Saraguro, Zapotillo.	Alamor, Amaluza, Bellavista, Bolaspamba, Cariamanga, Celica, El Tablón, Gonzanamá, Purunuma, Quilanga, San Antonio, Santiago, Saraguro, Selva Alegre, Utuana	Alamor, Amaluza, Bellavista, Cachinamarca, Carboncillo, Cariamanga, Lagunas, El Achiral, El Faical, El Suro Bajo, Garrochamba, Ilincho, La Esperanza, Lagunas, Panamá, Posín, Pucala, Quebrada Honda, Santa Barbara, Santiago.			0	
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total			
Directos:	361	420	781			
Indirectos:	1.444	1.680	3.124			
Total	1.805	2.100	3.905			
Tipo de ejecución:	Directa		Institución	0		
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US \$	%			
Internas	Asignación inicial	96.609,27	100%			
	Autogestión	-				
	Reformas	-				
Externas	GADs	-				
	Cooperación	-				
	Otros	-				
	Total	96.609,27				
META / OBJETIVOS:						
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance		
Fin						
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores ganaderos de la provincia de Loja, a través del mejoramiento de los sistemas de producción pecuaria.	Al finalizar el proyecto, 1500 pequeños productores ganaderos mejoran sus ingresos económicos en un 100%/mes (de US\$ 150 a US \$ 300) por la venta de leche, carne y animales menores.					
Propósito						
Productividad pecuaria en la provincia de Loja, incrementada mediante la transferencia de tecnologías de producción y reproducción pecuaria.	Al final del año, 300 ganaderos beneficiarios del proyecto; conocen y aplican técnicas de producción y reproducción mediante la adopción de transferencia de tecnología.			50,14		
Componentes	Indicador			%		
C2. Productividad de los sistemas de producción ganadera incrementada, mediante la prestación de servicios de apoyo, adopción y transferencia de tecnología productiva y reproductiva.	Hasta diciembre de 2016 se realiza: - Capacitación a 250 ganaderos en ganadería sostenible. - Incremento del 250% del rendimiento en producción de leche de 3,6 lt/día a 7 lt/día. - Se extiende la curva de lactancia de 120 a 200 días al año. (166%) - Vacunación, desparasitación y vitaminización de 9.000 bovinos - Vacunación, desparasitación y vitaminización de 7.500 cabras			78,69		
C3. Sistemas de producción en animales menores mejorados.	Hasta diciembre de 2016 se han capacitado 230 productores en el manejo de animales menores (cerdos, cabras, pollos y cuyes).			71,72		
Avance Físico Total Proyecto				75,21		
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Codificado	96.609,27					
Reformas	0,00					
Total US\$	96.609,27					
Planificado	96.609,27	28.598,95	24.133,17	22.921,97	20.955,17	
Devengado	48.329,40	7.781,65	14.687,36	10.217,21	15.643,18	
Ejecución						
Presupuestaria %	50,03	27,21	60,86	44,57	74,65	
% Acumulado	50,03	8,05	15,20	10,58	16,19	
Saldo por Devengar	48.279,87					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
C1: Retraso de la programación por factores administrativos (presupuesto). Ejecución de programa de vacunación (aftosa) por parte de AGROCALIDAD retrasada. C2. San Antonio de Paltas, no existe compromiso de beneficiarios en participar a eventos de capacitación y días de campo.	C1: Reprogramación de actividades tomando en cuenta la asignación presupuestaria y programa de vacunación de AGROCALIDAD. C2: Se comunicó al Pdte. Del GAD Parroquial y Gerente Técnico, se coordinó una reunión para el 21 de abril.	


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Informes técnicos, comprobante de acreditación
Componente 2	Registros de asistentes, Registros fotográficos, Registros de producción (producción y lactancia), Informes técnicos
Componente 3	Registros de asistentes, Registros fotográficos, Registros de producción, Informes técnicos, Actas de entrega - recepción, Convenios suscritos,

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Mejoramiento de la productividad de los sistemas de producción pecuaria (animales mayores y menores) en la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016



Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--