

Gobierno Provincial de Loja
Matriz consolidada de proyectos de inversión
VIALSUR EP



Mes: DICIEMBRE 2018

Planeación							Programación y avance presupuestario				Programación y avance físico			
Programa	Subprograma	Proyecto	Fecha inicio dd/mm/aa	Fecha fin dd/mm/aa	Localización		Fuente de Financiamie nto	Monto total del proyecto	Presupuesto asignado 2018	Devengado	Meta del proyecto	% Avance	Medio de verificación	OBSERVACIONES
					Canton	Parroquia								
		Administración central	01/01/2018	31/12/2018	LOJA	LOJA	GPL	857.993,54	857.993,54	825.560,00	857.993,54	100	gastos Diciembre.pdf	
Mantenimiento vial	Mantenimiento vial y mantenimiento periodico emergente	Mantenimiento vial	01/01/2018	31/12/2018	16 CANTONES	78 PARROQUIAS	GPL	7.388.542,15	7.388.542,15	7.276.381,96	1743,09KM	100	Informe Técnico Avance M.VIAL Área de impresión	En este proyecto estan 1.951.082,51 para la compra de lubricantes y repuestos, asignados en la Direccion de Gestion Vehicular del GPL, conforme se vayan realizando las compras se reflejara el devengado, respaldado por las cedula presupuestarias del GPL.
Total:								8.246.535,69	8.246.535,69	8.101.941,96				

Ing. Oscar Iñiguez A. Ing. Jorge Ordoñez
 Técnico ETCA

Ing. Fabian Villamagua
 GERENTE VIALSUR