

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																																																																																									
Nombre de proyecto:		Fortalecimiento de MYPES y apoyo al emprendimiento productivo, mediante la dotación de servicios y asesoría empresarial																																																																																							
Unidad Ejecutora:		Agencia de Desarrollo Económica Provincial - ADEPL																																																																																							
Fecha inicio:		Fecha fin:		31/12/2014		Duración: 2 años																																																																																			
Coordinador:		Ing. Ind. Agrop. Gustavo Mejía			Técnicos - Responsables:																																																																																				
					Ing. Gustavo Mejía Dra. Margarita Espinoza Torres Ing. Magali Cumbicos																																																																																				
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																																																																																									
Zona(s)		Cantón(es)		Parroquia(s)			Barrio(s)		Coordenadas																																																																																
1, 2, 3, 4		Loja, Catamayo, Chaguarpamba y Saraguro		Loja, Catamayo, Chaguarpamba y Saraguro			0																																																																																		
Sector:		Subsector/Tipo de intervención:			Beneficiarios:		Hombres	Mujeres	Total																																																																																
5. Apoyo productivo		5.6. Otros			Directos:		75	136	211																																																																																
					Indirectos:		300	544	844																																																																																
					Total		375	680	1,055																																																																																
Tipo de ejecución:		Convenio de cooperación interinstitucional		Institución:		GADs Cantonal																																																																																			
PRESUPUESTO:																																																																																									
Fuentes de Financiamiento		Aportes:		US %		%		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>-20,000</td> <td>-10,000</td> <td>0</td> <td>10,000</td> <td>20,000</td> <td>30,000</td> <td>40,000</td> <td>50,000</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>Internas</td> <td colspan="9">Asignación inicial</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9">Autogestión</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9">Reformas</td> </tr> <tr> <td>Externas</td> <td colspan="9">GADs</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9">Cooperación</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9">Otros</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td colspan="9">41,351,36</td> </tr> </table>			-20,000	-10,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	Internas	Asignación inicial										Autogestión										Reformas									Externas	GADs										Cooperación										Otros									Total	41,351,36								
	-20,000	-10,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000																																																																																
Internas	Asignación inicial																																																																																								
	Autogestión																																																																																								
	Reformas																																																																																								
Externas	GADs																																																																																								
	Cooperación																																																																																								
	Otros																																																																																								
Total	41,351,36																																																																																								
Internas		Asignación inicial		50,000,00		121%		50000,0,00																																																																																	
		Autogestión		-		-		-																																																																																	
		Reformas		8,648,64		-21%		-																																																																																	
Externas		GADs		-		-		-																																																																																	
		Cooperación		-		-		-																																																																																	
		Otros		-		-		-																																																																																	
		Total		41,351,36		100%																																																																																			
META / OBJETIVOS:																																																																																									
Meta:		Al finalizar el año, se han desarrollado al menos cinco emprendimientos productivos y se han fortalecido en temas de desarrollo empresarial a diez microempresas lojanas.																																																																																							
Resumen Narrativo		Indicadores de Resultado						Avance Físico %																																																																																	
Fin		Contribuir a la creación y fortalecimiento de PYMES y emprendimientos productivos en la provincia de Loja.																																																																																							
		Al finalizar el año, se han capacitado 150 personas (30 en capacitaciones específicas y 120 en capacitaciones masivas), 5 emprendedores hacen uso del CDEAE, 5 planes de negocio elaborados y aprobados. Fortalecimiento de 10 negocios productivos.																																																																																							
Propósito		Pequeñas y medianas empresas fortalecidas y emprendimientos productivos desarrollados a través de los servicios de asesoría y asistencia empresarial de la ADEPL.						52,50																																																																																	
		Al término del primer año, se han desarrollado al menos cinco emprendimientos productivos y se han fortalecido en temas de desarrollo empresarial a diez microempresas lojanas.																																																																																							
		Componentes		Indicador				%																																																																																	
		Primer Semestre																																																																																							
C1. Plan de Capacitación para emprendedores de la provincia de Loja ejecutado		Al finalizar el año se ha capacitado a 150 personas: 30 en elaboración de planes de negocio y 120 en capacitaciones masivas						80,00																																																																																	
C2. Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento fortalecido		5 planes de negocios elaborados, y aprobados por la ADEPL.						20,00																																																																																	
C3. ADEPL posicionada a nivel local y provincial.		Al finalizar el año la ADEPL es reconocida como centro de desarrollo local tanto por instituciones públicas y privadas.						10,00																																																																																	
C4. Promoción y difusión de emprendimientos apoyados por la ADEPL		Al finalizar el año, la ADEPL ha organizado por lo menos 2 ferias, para promocionar y difundir el trabajo de los emprendedores apoyados por la ADEPL.						100,00																																																																																	
		Avance Físico Total Proyecto						52,50																																																																																	
AVANCE PRESUPUESTARIO																																																																																									
PRESUPUESTO US\$		Total	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre																																																																																
Asignación Inicial		50,000,00																																																																																							
Reformas		-8,648,64																																																																																							
Total US\$		41,351,36	41,351,36		30,201,45		20,978,26		18,462,36																																																																																
Planificado		41,351,36	10,337,84		10,337,84		10,337,84		10,337,84																																																																																
Ejecutado		25,698,78	11,149,91		9,223,19		2,515,90		2,809,78																																																																																
% Inversión		62,15%	107,86%		89,22%		24,34%		27,18%																																																																																
Diferencia		15,652,58	-812,07		1,114,65		7,821,94		7,528,06																																																																																
Comprometido		34,655,44	41,932,29		2,402,28		-9,679,13		0,00																																																																																

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
No suscripción de convenios por instituciones (UNL, GADSM Pindal, IEPS)		I y II Trimestere
Presupuesto limitado para la realización de concursos de emprendimiento e innovación microempresarial.	Se ha mantenido diálogos con las nuevas autoridades provinciales	
OBSERVACIONES:		
No se registra avance del proyecto en el tercer trimestre por transferencia de la Agencia de Desarrollo Económico a la Prefectura de Loja.		
El Ing. Gustavo Mejía coordinador de la ADEPL, entrega un informe de gestión a la empresa DEPROSUR EP.		
En el mes de septiembre de 2014 se registra un gasto de U \$ 2,515.90 por pago de liquidación de personal.		


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de participantes, Informes Técnicos, Convenio suscrito, Memorias fotográficas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fortalecimiento de MYPES y apoyo al emprendimiento productivo, mediante la dotación de servicios y asesoría empresarial

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--