

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:		Fomento de la Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario en la provincia de Loja.				
Unidad Ejecutora:		Unidad de Economía Popular y Solidaria				
Fecha inicio:	01/01/2014	Fecha fin:	31/12/2014	Duración:	Un año	
Coordinador:	Ing. Eddy Arrobo R.		Técnicos - Responsables:	Ing. Eddy Arrobo R.		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)		Barrio(s)	Coordenadas	
1, 2, 3, 4	Loja, Celica, Espíndola, Sozoranga, Macara, Paltas, Puyango, Quilanga, Gonzanama, Zapotillo, Pindal, Chaguarpamba, Catamayo.	Santiago, San Lucas, Vilcabamba, El Cisne, Celica, El Ingenio, JImbura, Sozoranga, La Victoria, Lauro Guerrero, Orianga, El Arenal, Vicentino, El Limo, Gonzanamá, Purunuma, Paletillas, Bolaspamba, Cazaderos, Pindal, Chaguarpamba, El Tambo.		Conbolo, Loana, Sapallal, Algodonal de Jujal, Machanguilla, Sto. Domingo, Ningomine, San José, El Guato, La Tuna, Lagunas, Changue, Tambara, Lobongo, Saraque, Huacupamba, Sta. Gertrudis.		
Sector:	Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total
5. Apoyo productivo	5.6. Otros		Directos:	240	160	400
			Indirectos:	960	640	1,600
			Total	1,200	800	2,000
Tipo de ejecución:	Directa	Institución:	DEPROSUR EP.			
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%			
Internas	Asignación inicial	2,290,00	#iDIV/0!	Asignación inicial		
	Autogestión	-	-	Autogestión		
	Reformas	- 2,290,00	#iDIV/0!	Reformas		
Externas	GADs	-	-	GADs		
	Cooperación	-	-	Cooperación		
	Otros	-	-	Otros		
	Total	-	#iDIV/0!			
META / OBJETIVOS:						
Meta:	Al final del año, DEPROSUR EP., cuenta con modelo de gestión para el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario en la provincia de Loja.					
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado				Avance Físico %	
Fin						
Fomentar la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, en la provincia de Loja.	Al finalizar el mes de diciembre del año 2014 se ha capacitado a los integrantes de 20 organizaciones que ejercen actividades productivas en la provincia de Loja.					
Propósito						
Promover y potenciar el asociacionismo, para aumentar las capacidades y fortalezas de la población rural de la Provincia de Loja.	Al término anual del proyecto, se han promovido a 25 organizaciones que son parte de la Economía Popular y Solidaria y al Sector Financiero Popular y Solidario.				87,50	
Componentes		Indicador			%	
Primer Semestre						
C1. Asesoramiento sobre técnicas asociativas..	Al finalizar diciembre del 2014 se ha brindado asistencia técnica sobre asociacionismo a 20 organizaciones que ejercen actividades productivas en el sector rural de la provincia de Loja.				100,00	
C2. Fortalecimiento Organizacional.	Al término del primer año se ha brindado asesoramiento sobre fortalecimiento organizacional a 5 asociaciones que son parte del Proyecto Agroecológico y Apícola en la Provincia de Loja.				100,00	
C3. Entrega de material operativo o de apoyo.	Entrega de material operativo para el normal desarrollo de las actividades de las organizaciones de la EPS y del SFPS creadas por DEPROSUR en un 100%.				75,00	
C4. Asistencia técnica para la obtención de vida jurídica de organizaciones.	A diciembre del 2014 se apoyará a 7 organizaciones sea del sector asociativo, comunitario o cooperativo a obtener vida jurídica, ante la Superintendencia de EPS.				75,00	
Avance Físico Total Proyecto					87,50	
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Asignación Inicial	2,290,00					
Reformas	-2,290,00					
Total US\$	0,00	0,00	909,23	-1,818,46	-2,727,69	
Planificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ejecutado	2,727,69	909,23	909,23	909,23	0,00	
% Inversión						
Diferencia	-2,727,69	-909,23	-909,23	-909,23	0,00	
Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones

OBSERVACIONES:
 No se cuenta con equipos informáticos para realizar los procesos de capacitación (laptop - proyector)
 En el mes de Julio de 2014 se realiza una reforma de US \$ - 2,290.00 al presupuesto inicial asignado, los gastos que ocasiona la ejecución del proyecto (viáticos, subsistencias, combustible y mantenimiento) se los realiza con cargo a partidas de otros proyectos institucionales vinculados al componente social.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de participantes, Informes Técnicos, Actas de cumplimiento de trabajo, Memorias fotográficas, Material divulgativo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fomento de la Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario en la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--