

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Mejoramiento de la productividad pecuaria en la provincia de Loja.(1S)					
Unidad Ejecutora:	Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria					
Fecha inicio:	01/01/2013	Fecha fin:	31/12/2014	Duración:	1 año	
Coordinador:	Ing. Servio Valverde		Técnicos - Responsables:	Z 1: Dr. Vet. William Abad - Pablo Almeida Z 2: Dr. Vet. Jaime Serrano, Ing. Vicente Cobos Z 3 y Z 4: Dra. Vet. Verónica Guerrero e Ing. Agrop. Max Bravo		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	Coordenadas		
1, 2, 3, 4	Calvas, Gonzanamá, Espindola, Quilanga, Zapotillo, Pindal, Puyango, Paltas, Chaguarpamba, Olmedo, Catamayo, Saraguro, Loja	Bellavista, Amaluza, Fundochamba, San Antonio de las Aradas, Limones, Cazaderos, Mangaurco, Zapotillo, San Antonio de Paltas, Guachanamá, Cangonamá, Yamana, Lauro Guerrero, Lourdes, Catacocha, Buena Vista, Sta., Rufina, Chaguarpamba, Selva Alegre, Celen, Purunuma, Sacapalca, Utuana, Vicentino, Chaquinal.	0			
Sector:	Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total
6. Agricultura, ganadería y pesca	6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Directos:	596	231	827
			Indirectos:	2,384	924	3,308
			Total	2,980	1,155	4,135
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional	Institución:	GADs Parroquiales			
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000		
Internas	Asignación inicial	92,192,00	61%	Asignación inicial 92192,000		
	Autogestión	-	-	Autogestión -		
	Reformas	57,772,37	39%	Reformas 57772,370,00		
Externas	GADs	-	-	GADs -		
	Cooperación	-	-	Cooperación -		
	Otros	-	-	Otros -		
Total		149,964,37	100%			
META / OBJETIVOS:						
Meta:	Se cuenta con un programa provincial de desarrollo pecuario (sanidad, genética y nutrición animal) que permita incrementar los índices de productividad de animales mayores y menores en la provincia de Loja.					
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado				Avance Físico %	
Fin	Contribuir a mejorar los índices de productividad pecuaria en la provincia de Loja, mediante la implementación de tecnologías de producción y reproducción pecuaria.					
	Al finalizar el proyecto, 120 pequeños productores ganaderos mejoran sus ingresos económicos en un 30% (de US\$ 150 a us\$ 195)					
Propósito	Productividad pecuaria en la provincia de Loja, incrementada mediante la transferencia de tecnologías de producción y reproducción pecuaria.					
	Al final de año, 120 ganaderos beneficiarios del proyecto; conocen y aplican técnicas de reproducción mediante inseminación artificial				88,75	
Componentes		Indicador		%		
Primer Semestre						
C1. Sanidad animal mejorada, en animales mayores y menores a través de la asistencia veterinaria con las Unidades Veterinarias Móviles.	Al final el año 2014, se ha fortalecido la asociatividad del sector ganadero de la provincia de Loja, mejorando los procesos de gestión y negociación entre los actores de la cadena productiva, estableciéndose acciones de cooperación técnica y al menos un proyecto conjunto.				100,00	
C2. Genética animal en Bovinos y caprinos mejorada, mediante técnicas de reproducción animal (inseminación artificial).	Al término del proyecto, se incrementa la productividad de la producción de leche y carne en un 20% por unidad de superficie de la ganadería.				80,00	
C3. Mejoramiento de pastos y praderas.	Al término del proyecto, se ha mejorado los canales de comercialización de ganado en al menos tres cantones de la provincia de Loja (Loja, Gonzanamá, Saraguro) con la implementación de ferias de ganado en pie y centros de acopio, beneficiando al 75% de pequeños y medianos productores ganaderos participantes.				100,00	
C4. Manejo de animales menores (pollos, cuyes y cerdos).	Al menos 200 productores se capacitan en manejo de animales menores				75,00	
Segundo Semestre						
C1. Capacidad institucional, de gestión y relaciones asociativas con enfoque empresarial entre productores e instituciones fortalecidos y mejoradas.	Al final el año 2014, se ha fortalecido la asociatividad del sector ganadero de la provincia de Loja, mejorando los procesos de gestión y negociación entre los actores de la cadena productiva, estableciéndose acciones de cooperación técnica y al menos un proyecto conjunto.				20,00	
C2. Productividad de los sistemas de producción ganadera incrementada, mediante la prestación de servicios de apoyo, adopción y transferencia de tecnología productiva y reproductiva.	Al término del proyecto, se incrementa la productividad de la producción de leche y carne en un 20% por unidad de superficie de la ganadería.				10,00	
C3. Sistemas de comercialización de ganado mayor y menor permiten el acceso a mercados a pequeños y medianos productores con pesos y precios justos.	Al término del proyecto, se ha mejorado los canales de comercialización de ganado en al menos tres cantones de la provincia de Loja (Loja, Gonzanamá, Saraguro) con la implementación de ferias de ganado en pie y centros de acopio, beneficiando al 75% de pequeños y medianos productores ganaderos participantes.				10,00	
Avance Físico Total Proyecto						88,10

AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Asignación Inicial	92,192,00					
Reformas	57,772,37					
Total US\$	149,964,37	149,964,37	130,217,65	124,613,04	118,773,05	
Planificado	149,964,37	23,048,00	23,048,00	58,917,39	44,950,98	
Ejecutado	43,427,72	19,746,72	5,604,61	5,839,99	12,236,40	
% Inversión	28,96%	85,68%	24,32%	9,91%	27,22%	
Diferencia	106,536,65	3,301,28	17,443,39	53,077,40	32,714,58	
Comprometido	76,041,36	43,336,61	2,070,23	30,634,52	0,00	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
Descordinación con Directivos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP para la ejecución de actividades de capacitación en ganadería soctenible	La Gerencia Técnica ha informado a los Directivos de la Zonal del MAGAP.	
Carencia de equipos informáticos (Laptop - proyector) para procesos de capacitación.	Se solicitó a través de la Gerencia Técnica la adquisición de equipos informáticos.	La compra se encuentra en trámite.
Logística insuficiente (vehículos) para cobertura en campo.		

OBSERVACIONES:


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Certificados de vacunación, Registros de asistencia a talleres, Certificados de asistencia, Informes técnicos, Fotografías

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Mejoramiento de la productividad pecuaria en la provincia de Loja.(1S)

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014



Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014



..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------