

Gobierno Provincial de Loja
Informe Avance de actividades



Área:	Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo"
Directora General	Abg. Mayda Carrión Coronel
Técnico responsable (e)	Ing.Mgs. Juan Gabriel Vacacela
actividad:	Dinamización de la Economía Social Solidaria e Innovadora para fortalecer a grupos de atención prioritaria y mujeres de la provincia de Loja.
Fecha del informe:	31 de agosto del 2018

Información actividad:	Localización			Beneficiarios		Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	% Ejecución presupuestaria	% Avance programático
	Cantón	Parroquia	Barrio	Directos	Indirectos				
	LOJA	1	1	156	855				

Componentes/Actividades: La información que se detalla a continuación es la que consta en el Marco Lógico del actividad

C.1. Administración, sistematización y promoción	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	% presupuestario	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% avance	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
1.1.1. Contratación de talento humano por servicios ocasionales. (1 Operador/a; 2 Promotor/as; 1 Asistente Técnico; 1 Responsable de DOESS) (3 Asistente Operador/a de Costura)	02/01/2018	31/12/2018	94144,80	50718,07	53,87%	contratos	8	8	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 1\1.1 CONTRATACIONES	
1.2. Viáticos para la operatividad y gestión del proyecto en la provincia.	01/02/2018	31/12/2018	320,00		0,00%	solicitudes	4		0%		
1.3. Contratación de productos comunicacionales para difusión de talleres y promoción de productos afines al proyecto.	01/05/2018	29/12/2018	2100,00	-	0,00	contrato	1	0	0%		
1.4. Generar línea base de beneficiarios del proyecto en la provincia de Loja, durante el año 2018.	02/01/2018	20/12/2018		-	0,00	linea base	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 1\1.4 GENERAR LINEA BASE	
1.5. Estudio de efecto de la Intervención del Proyecto, en los beneficiario/as	01/12/2018	20/12/2018		-	0,00	informe de estudio	1		0%		

C.2. Asistencia Técnica e Impulso de iniciativas de emprendimientos económicos	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	% presupuestario	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	%	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
2.1.1. Elaboración de plan de emprendimiento de Plaza Matilde.	01/01/2018	01/01/2018			0,00%	plan de emprendimiento	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.1.PLAN DE EMPRENDIMIENTO PLAZA MATILDE Y CAFETERIA	
2.1.2. Ejecución de plan de emprendimiento de Plaza Matilde.	01/02/2018	31/12/2018			0,00%	informes mensuales	11	8	73%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.1.PLAN DE EMPRENDIMIENTO PLAZA MATILDE Y CAFETERIA	
2.1.3. Inclusión de nuevos emprendimientos en Plaza Matilde	01/03/2018	31/12/2018			0,00%	informe de inclusión	4	4	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.1.PLAN DE EMPRENDIMIENTO PLAZA MATILDE Y CAFETERIA	
2.2.4. Contratación civil de servicios bajo la modalidad de servicios profesionales o técnicos especializados, del Técnico para el taller de panadería.	01/01/2018	31/12/2018	10833,33	3474,00	0,00%	contratos	4	2	50%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.2.PANADERIA\2.2.4. CONTRATACION TECNICA PANADERIA	
2.2.5. Adquisición de insumos para el emprendimiento y capacitaciones técnicas de panadería.	01/06/2018	30/09/2018	1000,00		0,00%	adquisicion	1		0%		
2.2.6. Adquisición de herramientas para el emprendimiento y capacitaciones técnicas de panadería.	01/06/2018	30/09/2018	336,00	157,2	0,00%	adquisicion	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.2.PANADERIA\2.2.6.Adquisición de herramientas	
2.2.7. Capacitación técnica en panadería	01/02/2018	31/12/2018			0,00%	informes de talleres	21	9	43%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.2.PANADERIA\2.2.7. Capacitación técnica en panadería	
2.2.8. Elaboración del plan de emprendimiento de panadería para la provincia de Loja	01/06/2018	31/12/2018			0,00%	plan de emprendimiento	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN.VOS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.2.PANADERIA\2.2.8 Plan panadería	

2.3.2. Elaboración de plan de emprendimiento Taller de Costura del CASMH.	01/01/2018	31/01/2018			0,00%	plan de emprendimiento	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.3. COSTURA\2.3.2. Elaboración de plan de emprendimiento	
2.3.3. Ejecución de plan de emprendimiento Taller de Costura del CASMH.	01/02/2018	31/12/2018			0,00%	informes mensuales	12	10	83%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.3. COSTURA\2.3.3. Ejecución Plan Costura	
2.3.4. Adquisición de materiales de oficina para el emprendimiento de costura.	01/04/2018	30/06/2018	270,00	252	0,00	adquisicion	1	1	100%		cedula presupuestaria
2.3.6. Adquisición de máquinas para el emprendimiento de costura.	01/08/2018	31/11/2018	4104,00		0,00	adquisicion	1	0	0%		
2.3.7. Adquisición de repuestos y accesorios para máquinas y equipos del emprendimiento de costura.	01/08/2018	31/10/2018	800,00	695,99	0,00%	adquisicion	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.3. COSTURA\2.3.7. Adquisición de repuestos y	
2.3.8. Mantenimiento de máquinas y equipos del emprendimiento de costura.	01/08/2018	31/10/2018	600,00		0,00	adquisicion	1	0	0%		
2.3.9. Capacitaciones Técnicas en costura.	01/02/2018	31/12/2018			0,00%	capitaciones	9	3	33%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.3. COSTURA\2.3.9. Capacitaciones Técnicas en costura.	
2.4.1. Presentación de plan de emprendimiento de manualidades con Niñas y adolescentes en Acogimiento Institucional.	01/01/2018	31/01/2018			0,00	plan de emprendimiento	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.4. MANUALIDADES Niñas y adolescentes en Acogimiento Institucional\2.4.1. Plan de emp	
2.4.2. Ejecución de plan de emprendimiento de manualidades con Niñas y adolescentes en Acogimiento Institucional.	01/02/2018	31/12/2018			0,00%	informes	6	0	0%		
2.5.1. Capacitaciones en manualidades en la Provincia.	01/02/2018	31/12/2018			0,00	capitaciones	10	10	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.5. MANUALIDADES EN LA PROVINCIA\2.5.1.Capac man en la Prov	
2.5.2. Adquisición de insumos para el emprendimiento de manualidades.	01/07/2018	31/10/2018	896,00	818,47	0,00%	adquisicion	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.5. MANUALIDADES EN LA PROVINCIA\2.5.2. Adquisición de insumos para el emprendimiento de manualidades.	
2.6.1. Capacitaciones técnicas en belleza.	01/04/2018	31/12/2018			0,00	informes	5	2	40%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.6. BELLEZA\2.6.1. Capacitaciones técnicas en belleza	
2.6.2. Ejecución de campañas de belleza.	01/05/2018	31/12/2018			0,00%	informes	5	3	60%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.6. BELLEZA\2.6.2. Ejecución de campañas de belleza	
2.6.3 Adquisición de material y suministros didácticos para capacitaciones en belleza.	01/06/2018	31/12/2018	150,00		0,00%	Adquisición	1	0	0%		
2.6.4 Adquisición de herramientas y equipos menores para capacitaciones en belleza.	01/06/2018	31/12/2018	800,00		0,00%	Adquisición	1	0	0%		
2.6.5 Adquisición de herramientas (no depreciables) para capacitaciones en belleza.	01/06/2018	31/12/2018	550,00		0,00%	Adquisición	1	0	0%		
2.7. Participación de emprendedoras en ferias artesanales.	01/03/2018	31/12/2018			0,00	informes	4	5	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.7. FERIAS ARTESANALES	
2.8.1. Contratación civil de servicios bajo la modalidad de servicios profesionales o técnicos especializados del técnico para ventas de productos Wiñana en stand del CASMH en la Feria de Loja 2018.	01/01/2018	31/12/2018	1200,00		0,00%	contratos	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\OS. DINAMIZACIÓN\COMPONENTE 2\2.8. STAND FERIA DE LOJA\2.8.1. Contratación civil de servicios profesionales	
2.8.2. Adquisición de materiales y suministros para la construcción de stand del CASMH en la 189 Feria de Loja 2018.	01/03/2018	29/12/2018	2327,16		0,00	adquisicion	1	0	0%		
2.8.3. Participación de emprendimientos en la 189 Feria de Loja 2018.	01/06/2017	15/08/2017			0,00%	informe	1	0	0%		
2.10.1 Capacitaciones tecnicas en gastronomía	01/06/2018	31/12/2018			0,00	informes	2	0	0%		
2.10.2 Adquisición de insumos para emprendimiento y capacitaciones técnicas en gastronomía	01/06/2018	31/12/2018	1050,00		0,00	adquisicion	1	0	0%		

2.11.1 Capacitaciones y asistencia técnica a emprendedores de la provincia de Loja	01/07/2018	31/12/2018			0,00	INFORME	2	0	0%		
2.11.2 Gira de observación y experiencias artesanales	01/07/2018	31/12/2018			0,00	INFORME	1	0	0%		
2.11.3 Contratación del servicio de preparación de refrigerios para capacitaciones de emprendimientos	01/07/2018	31/12/2018	1000,00		0,00	CONTRATO	400	0	0%		
2.11.4 Pasajes nacionales(capacitadores) de emprendimientos	01/06/2018	31/12/2018	600,00		0,00%	informes	1	0	0%		
2.11.5 Alimentación y Hospedaje (capacitadores) de emprendimientos	01/06/2018	30/06/2018	640,00		0,00	adquisicion	1	0	0%		
Otras actividades realizadas	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado		Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	%	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
Elaborado por:						Revisado por:					

Lcda. Zoila Ordóñez
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL CASMH

Aprobado por:

Ing. Boris Vivanco Muller
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CASMH

Responsable:

Abg. Mayda Carrión Coronel
DIRECTORA GENERAL DEL CASMH

Ing. Mgs. Juan Gabriel Vacacela
RESPONSABLE DE DINAMIZACION ESSI DEL CASMH