

Gobierno Provincial de Loja
Informe Avance de Proyectos



| | |
|-----------------------------|---|
| Área: | Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo" |
| Coordinador: | Ab. Mayda Carrión Coronel |
| Técnico responsable: | Ing. Jonathan Oviedo |
| Proyecto: | "Fortalecimiento y fomento del Sentido de Pertenencia de la Diversidad Cultural de la Provincia de Loja". |
| Fecha del informe: | 31 de agosto del 2018 |

| Información proyecto: | Localización | | | Beneficiarios | | Presupuesto asignado | Presupuesto devengado | % Ejecución presupuestaria | % Avance programático |
|-----------------------|--------------|-----------|--------|---------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Cantón | Parroquia | Barrio | Directos | Indirectos | | | | |
| | 16 | 1 | 1 | 100 | 12733 | 171.869,71 | 46.848,11 | 27,26% | 35,90% |

Componentes/Actividades: La información que se detalla a continuación es la que consta en el Marco Lógico del Proyecto

| C.1. | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado | Presupuesto devengado | Indicador | Meta programada | Meta ejecutada | % avance | Medios de verificación (link para descargar) | Observaciones |
|--|--------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|--|---|
| 1.1. Contratación de Personal (1 Responsable de División Operativa de Identidad Cultural; 1 Promotor/a Identidad Cultural) | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 37501,98 | 22186,36 | Contratos | 2 | 2 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 1\1.1 CONTRATACIÓN PERSONAL | medio de verificación se entregara en marzo |
| 1.2. Viáticos para la operatividad del proyecto | 01/02/2018 | 31/12/2018 | 300,00 | | informes | 10 | 0 | 0% | | |
| 1.3.1. Adquisición de Equipos de amplificación para el mejoramiento del servicio del CASMH en las distintas actividades Culturales Institucionales. | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 6755,00 | 6755,00 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 1\1.3 ADQUISICION DE EQUIPOS\1.3.1 Adquisición de Equipos de amplificación | |
| 1.3.2. Adquisición de cables para Equipos de amplificación para el mejoramiento del servicio del CASMH en las distintas | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 171,80 | 171,80 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 1\1.3 ADQUISICION DE | |
| 1.3.3. Adquisición de Pedestal para Equipos de amplificación para el mejoramiento del servicio del CASMH en las | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 140,00 | 140,00 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 1\1.3 ADQUISICION DE | |
| 1.4.1. Levantamiento de línea base de beneficiarios/as del accionar del Proyecto | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 0,00 | | linea base | 1 | 0 | 0% | | |
| 1.5.1. Estudio de efecto del accionar del proyecto. | 02/01/2018 | 20/12/2018 | 0,00 | | informe de estudio | 1 | 0 | 0% | | |
| C.2. | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado | Presupuesto devengado | Indicador | Meta programada | Meta ejecutada | % avance | Medios de verificación (link para descargar) | |
| 2.1.1. Presentaciones Artísticas de la Orquesta Integración Lojana | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 0,00 | | informes | 50 | 78 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 2\2.1 ORQUESTA INTEGRACION LOJANA\2.1 EJECUCIÓN | |
| 2.1.2. Bonificación mensual para integrantes de la Orquesta "Integración Lojana" | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 20.400,00 | 10.375,00 | informes mensuales | 12 | 8 | 67% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06_CULTURA\COMPONENTE 2\2.1 ORQUESTA INTEGRACION LOJANA\2.1.2 BONIFICACIÓN | |
| 2.1.3. Adquisición de instrumentos musicales (Saxo, Trompetas, Timbales) para las actividades que desarrolla la orquesta "Integración Lojana", del Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo" | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 7.807,15 | | adquisicion | 1 | | 0% | | |
| 2.1.4. Adquisición de cañas para Saxo (instrumentos musicales) para las actividades que desarrolla la orquesta "Integración Lojana", del Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo". | 02/03/2018 | 31/03/2018 | 131 | 131 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | | cedula presupuestaria |
| 2.2.1. Encuentro Provincial de Villancicos de agrupaciones Artísticas conformadas por personas con Discapacidad. | 01/10/2018 | 20/12/2018 | | | informe encuentro | 1 | | 0% | | |
| 2.2.2. Entrega de Incentivos en el Encuentro Provincial de Villancicos de agrupaciones de personas con discapacidad | 01/10/2018 | 20/12/2018 | 1.500,00 | | informe de entrega de incentivos | 5 | | 0% | | |
| 2.3.1. Encuentro cultural de Oratoria con Niños y Niñas de la Provincia | 02/04/2018 | 28/09/2018 | | | informe d encuentro | 1 | | 0% | | |
| 2.3.2. Adquisición de tablets y Entrega en calidad de incentivos en el Encuentro de Oratoria | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 600,00 | | adquisicion | 16 | | 0% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|---|--|
| 2.4.1 Contratación por servicios técnicos especializados para capacitación en formación de agrupaciones en Danzas. | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 3.852,00 | | contrato | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.4. CONTRATACION DE TECNICO ESP\2.4.1. Contratación por servicios técnicos especializados | |
| 2.4.2. Conformación y presentaciones artísticas de agrupación en artes dancísticas conformada por Adolescentes y jóvenes. | 02/01/2018 | 28/12/2018 | | | informes | 18 | 12 | 67% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.4. CONTRATACION DE TECNICO ESP\2.4.2.Conformación y presentaciones artísticas | |
| 2.5.1. Evento artístico cultural "Canto de Niñas" | 01/11/2018 | 14/12/2018 | | | evento | 1 | | 0% | | |
| 2.5.2. Entrega de Incentivos a Niñas participantes en festival artístico "Canto de Niñas" | 26/11/2018 | 10/12/2018 | 0,00 | | informe | 3 | | 0% | | |
| 2.5.3. Grabación de CD con canciones de las Niñas Participantes en el Festival "Canto de Niñas" | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1.500,00 | | contrato | 1 | | 0% | | |
| 2.6.1. Musicoterapia a NNAJ con discapacidad del Centro El Ángel | 02/01/2018 | 28/12/2018 | | | informes | 6 | 6 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.6 | |
| 2.6.2. Musicoterapia a PAM del Centro Rincón de Amor en Ceibopamba | 02/01/2018 | 28/12/2018 | | | informes | 6 | 6 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.6.MUSICOTERAPIA | |
| 2.6.3. Musicoterapia a PAM del Centro Rincón de Amor Loja. | 02/01/2018 | 28/12/2018 | | | informes | 6 | 5 | 83% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.6 | |
| 2.7.1. Adquisición de Materiales de Oficina necesarios para la realización de Talleres de pintura Artística. | 01/02/2018 | 30/03/2018 | 2658,25 | 2658,25 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.7 TALLERES PINTURA | |
| 2.7.2. Talleres culturales de pintura artística con grupos de atención Prioritaria | 02/01/2018 | 31/12/2018 | | | informe de talleres | 4 | 2 | 50% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.7 TALLERES PINTURA | |
| 2.8.1. Adquisición de prendas de protección para artistas en el proceso de elaboración de Esculturas artísticas (Busto de Matilde Hidalgo para el paseo cultural del CASMH y Ángel para el Centro El Ángel) | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 515,29 | 515,29 | adquisicion | 1 | 1 | 100% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.8 ESCULTURA ARTISTICA\2.8.1 Adquisición de prendas de protección | |
| 2.9. Presentaciones artísticas de difusión cultural en el Paseo Cultural del CASMH | 01/02/2018 | 31/12/2018 | | | informes | 12 | 4 | 33% | \MEDIOS DE VERIFICACIÓN\06. CULTURA\COMPONENTE 2\2.9 PRESENTACIONES | |
| C.3. | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado | Presupuesto devengado | Indicador | Meta programada | Meta ejecutada | % | Medios de verificación (link para descargar) | |
| 3.1.1. Adquisición de Fuegos Pirotécnicos para Acto Cultural por bienvenida de la Virgen del Cisne | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 5.133,24 | | adquisicion | 1 | | 0% | | |
| 3.1.2. Acto Cultural por bienvenida de la Virgen del Cisne | 03/09/2018 | 14/09/2018 | | | informe | 1 | | 0% | | |
| 3.2.1. Carro Alegórico para el desfile de Integración Provincial en el marco de la agenda conmemorativa del Día de la Provincia | 01/06/2018 | 28/09/2018 | 3.920,00 | 3915,41 | informe fotos | 1 | | 0% | | |
| 3.2.2. Banda de Músicos para el desfile de Integración Provincial en el marco de la agenda conmemorativa del Día de la Provincia | 01/06/2018 | 28/09/2018 | 1.904,00 | | contrato | 1 | | 0% | | |
| 3.2.3. Desfile de integración Provincial en el marco de la agenda conmemorativa del día de la Provincia. | 03/09/2018 | 03/09/2018 | | | informe d e desfile | 1 | | 0% | | |
| 3.3.1. Contratación de los servicios de organización y producción de los eventos culturales por conmemoración de los 159 años por el Día de la Provincia de Loja que incluye, Evento Artístico Cultural Embajadora de la Belleza, Cultura y Turismo de la Provincia de Loja, "Encuentro Nacional del Requinto" y "Noche de la Lojanidad" Incluye permisos para ejecución de los eventos. | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 72.880,00 | | contrato | 1 | | 0% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|--|------------------------------|----|--|----|--|--|
| 3.3.2. Evento Cultural y Artístico Embajadora de la Belleza, Cultura y Turismo de la provincia de Loja. | 03/09/2018 | 07/09/2018 | | | informe | 1 | | 0% | | |
| 3.3.3. Evento Artístico Cultural "Noche de la Lojanidad" | 14/09/2018 | 15/09/2018 | | | informe | 1 | | 0% | | |
| 3.3.4. II Encuentro Nacional del Requito | 11/09/2018 | 11/09/2018 | | | informe | 1 | | 0% | | |
| 3.3.5. Entrega de Incentivos en el II Encuentro Nacional del Requito a Requitistas Invitados | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 2.000,00 | | informe tecnico y financiero | 10 | | 0% | | |
| 3.4.1. Festival de Testamentos | 01/10/2018 | 21/12/2018 | | | informe | 1 | | 0% | | |
| 3.4.2. Entrega de Incentivos en el Festival de Testamentos | 03/12/2018 | 21/12/2018 | 2.200,00 | | informe tecnico y financiero | 3 | | 0% | | |
| VARIAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| Problemas identificados: | | | | | Soluciones: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Elaborado por:

Revisado por:

Lcda. Zoila Ordóñez
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL CASMH

Ing. Boris Vivanco Muller
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CASMH

Aprobado por:

Responsable:

Abg. Mayda Carrión Coronel
DIRECTORA GENERAL DEL CASMH

Ing. Jonathan Oviedo
RESPONSABLE DE IDENTIDAD CULTURAL DEL CASMH