

Gobierno Provincial de Loja
Informe Avance de Proyectos



Área:	Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo"
Director General:	Abg. Mayda Carrión
Técnico responsable:	Dra. Martha Vanegas
Proyecto:	Promoción, Protección y Restitución de Derechos a Niñez y Adolescencia y mujeres de la provincia de Loja.
Fecha del informe:	31 de agosto del 2018

Información proyecto:	Localización			Beneficiarios		Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	% Ejecución presupuestaria	% Avance programático
	Cantón	Parroquia	Barrio	Directos	Indirectos				
	Loja	1	1	2601	2601				

Componentes/Actividades: La información que se detalla a continuación es la que consta en el Marco Lógico del Proyecto

C.1. Administración, Operatividad y Talento Humano	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% avance	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
1.1. Contrataciones del talento humano necesario para el funcionamiento del Proyecto y Centro de Acogimiento. 2 veladoras; 1 remplazo de veladora; 2 promotora operativa; 2 Asistentes técnicos 1 Técnico/a.	02/01/2018	31/12/2018	107982,09	65632,02	Contrataciones	8	8	100%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\04. GRUPOS PRIORITARIOS\COMPONENTE 1\1.1 CONTRATACIONES ANGEL-CAM\Actv 1.1. AGP-M.pdf	
1.2. Viáticos para la operatividad y gestión del proyecto en la provincia	02/04/2018	31/12/2018	400,00		Viáticos y subsistencias para la operatividad y gestión del proyecto	5	2	40%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 1\1.2 VIÁTICOS OPERATV DEL	
1.3. Contratación de Productos Comunicacionales para informar el accionar del Proyecto	02/03/2018	31/12/2018	2000,00		Contrato, factura, informe de la comisión y/o acta de recepción entrega de productos, Informe detallado del Uso de los productos.	1	0	0%		
1.4. Generar línea Base de beneficiario/as del accionar del proyecto.	02/01/2018	20/12/2018	0,00		Línea base construida con indicadores de inicio.	1	1	100%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 1\1.4. GENERAR LINEA BASE	
1.5. Estudio de efecto del accionar del proyecto	01/12/2018	20/12/2018	0,00		Informe de estudio de efecto del accionar del Proyecto, realizado con la evaluación de indicadores.	1	0	0%		

C.2. Promoción de Derechos y Sistemas de protección	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% avance	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
2.1.1. Contratación de servicio de alimentación para talleres y eventos de fortalecimiento de Defensorías Comunitarias) participantes externos	02/03/2018	31/12/2018	1800,00	609,73	Contrato, factura, registro de recepción por usuarios/as en las comunidades, fotografías.	1	1	100%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.1. Contratación de servicio de alimentación	
2.1.2. Talleres de Fortalecimiento a Defensorías comunitarias conformadas.	01/02/2018	15/12/2018	0,00		Planificaciones, Informes, registros de asistencia , fotografías, de talleres de fortalecimiento a defensorías comunitarias realizados.	45	30	67%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.2 TALLERES DEF COM	
2.1.3. Transferencia a Defensorías Comunitarias de metodológica de Plan Internacional.	01/03/2018	31/03/2018	0,00		planificaciones, Informes, registros de asistencia , fotografías de talleres de transferencia de metodologías realizados.	13	5	38%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.3 TRANSFERENCIA METODOLOGICA DEF	
2.1.4. Asistencia en la elaboración de Reglamentos Internos de defensorías Comunitarias conformadas	01/03/2018	15/12/2018	0,00		Copia de Reglamentos elaborados y aprobados por Defensorías Comunitarias, planificaciones, Informes de asistencia brindada, registros de asistencia , fotografías.	13	3	23,1%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.4Asistencia en la elaboración de Reglamentos	
2.1.5. Asistencia en procedimiento de remisión de casos de vulneración de derechos de Defensorías comunitarias	01/03/2018	15/12/2018	0,00		Planificaciones, Informes de asistencia brindada aprobados, registros de asistencia , fotografías	13	14	100%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.5 Asistencia en procedimiento de remisión de casos de vulneración	
2.1.6. Encuentro de defensorías comunitarias (60 operadores)	01/05/2018	31/05/2018	0,00		planificación, Informe, registro de asistencia , fotografías de Encuentro de defensorías comunitarias.	1	1	100%	..\MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02. PPRD\COMPONENTE 2\2.1.6 ENCUENTRO DEFENSORIAS	

2.1.7. Selección de 5 defensores Comunitarios y conformación del directorio por cada defensoría en las 2 parroquias dando un total de 30 defensores y/o defensora comunitarias	01/02/2018	30/04/2018	0,00		Informes de Reuniones; actas de conformación de directorios con la firma de compromisos asumidos.	2	1	50%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 2\2.1.7Selección de 5 defensores Comunitarios y conformación	
2.1.8. Acompañamiento técnico, seguimiento y monitoreo al proceso (por parte de 2 facilitadoras comunitarias)	01/02/2018	14/12/2018	0,00		Informes de acompañamiento técnico, seguimiento y monitoreo.	6	7	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 2\2.1.8. Acompañamiento técnico, seguimiento	
2.2. Pasantía a comunidades indígenas encaminadas a fortalecer capacidades de técnicos/as del CASMH para la implementación de defensorías comunitarias en la zona Indígena.	01/06/2018	31/12/2018	0,00		Informe de Pasantía Aprobado, Informe aprobado de Replica en la Institución y/o accionar del proyecto.	1		0%		
2.3.1. Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción necesarios para elaboración de juegos infantiles para la promoción del derecho a la recreación en las comunidades.	02/03/2018	31/04/2018	2588,05	1595,33	Factura, acta entrega de productos a la Institución , Informe de uso de los materiales, fotografías.	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 2\2.3.1. Adquisición INSUMOS ELAB J.INF	
2.3.3. Entrega de juegos Infantiles para promoción del derecho a la recreación de la Niñez de las comunidades.	02/05/2018	31/12/2018	0,00		Actas de entrega recepción de los juegos a las Comunidades, Fotografías	13	13	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 2\2.3.3 Entrega de juegos Infantiles	

C.3. Prevención de Violencia	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	%	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
3.1.1. Adquisición de insumos y telas para confección de: bolsos y camisetas y entrega en talleres y campañas de prevención de violencia de género.	02/03/2018	31/06/2018	2235,00	1750,75	facturas, actas de entrega recepción de Insumos y telas por la Institución, fotografías; Informe de confección de bolsos y camisetas, registro de entrega a usuarios/as en los talleres y campañas.	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 3\3.1.1 Adquisición confección BOLSOS	
3.1.2. Adquisición de 500 Gorras y entrega en Campañas de Prevención de Violencia de Género; y para movilizaciones a favor de los derechos de las mujeres.	02/03/2018	31/06/2018	3000,00	2800,00	facturas, actas de entrega recepción de gorras por la Institución, fotografías; registro de entrega a usuarios/as.	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 3\3.1.2 Adquisición de 500 Gorras campañas	
3.1.4. Talleres de prevención de violencia	02/03/2018	31/12/2018	0,00		Planificaciones, informes, registros de asistencia, fotografías, de talleres	12	9	75%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 3\3.1.4 Talleres de prevención de violencia	
3.1.5. Campañas de prevención de violencia	02/03/2018	15/12/2018	0,00		Planificaciones e informes, fotografías, registros de asistencia de Campañas	8	17	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 3\3.1.5 Campañas de prevención de violencia	
3.1.6 Servicio de estampado con la imagen del Campaña de la NO VIOLENCIA y otros que impulsen la igualdad de derechos	15/04/2018	31/06/2018	468,40	290,86	FACTURA	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 3\3.1.6 Estampados camisetas NO violencia	
3.2.A dquisicion de insumos para atenciones odontologicas	15/01/2018	31/12/2018	2236,00		Informes semanales técnico y económico aprobados, registro de atenciones firmadas.	1	0	0%		
C.4. Acogimiento Institucional, Protección y Restitución de Derechos	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% avance	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones
4.1. permisos de funcionamiento de casa acogimiento del MIES, Municipio, Bomberos.	02/03/2018	02/10/2018	100,00		Permisos de funcionamiento otorgados por: Municipio, MIES, Bomberos.	3	1	33%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 4\4.1.PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE ACOGIMIENTO	
4.2. Plan de saneamiento de la casa de acogimiento	02/04/2017	02/10/2018	0,00		Plan aprobado por autoridad competente.	1	0	0%		
4.3.1. Adquisición de alimentación para usuarias del Centro de Acogimiento Institucional	02/02/2018	02/03/2018	8870,40	4346,79	Informes de administrador de contrato, facturas, actas entrega recepción.	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02_PPRD\COMPONENTE 4\4.3.1ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CASA DE ACOGIMIENTO	

4.3.2. Entrega de alimentación Nutritiva	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Informes mensuales del/a Responsable de entrega de alimentación a usuarias aprobados, registros de entrega de alimentación, fotografías,	12	8	67%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.3.2 ENTREGA DE ALIMENTOS CASA DE ACOGIMIENTO	
4.5. Recarga de Extintores del Centro de acogimiento de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.	01/06/2018	01/10/2018	80,00	59,98	facturas.	5	5	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.5. RECARGA DE EXTINTORES CASA DE ACOGIMIENTO	
4.6.1. Atención Social inicial	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Fichas de ingreso e informes social preliminares aprobados.	6	6	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.1 Atención Social Inicial	
4.6.2. Planes o Proyectos de atención Integral de usuarias	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Planes de atención Integral aprobados	10	8	80%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.2 Planes o Proyectos de atención Integral	
4.6.3. Investigación social	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Informes sociales ampliados y de seguimiento aprobados	40	35	88%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.3 Investigación Social	
4.6.4. Atención y acompañamiento psicoterapéutico	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Informes de evaluación , seguimiento y/o atención Psicológica	80	80	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.4 Atención y acompañamiento	
4.6.5. Atención en salud	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Certificados Médicos, odontológicos, vacunas. Chequeos semestrales.	30	30	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.5 ATENCIÓN EN SALUD	
4.6.6. Acompañamiento legal.	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Informes de Medidas Judiciales de Acogimiento Institucional.	7	7	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.6	
4.6.7. Inclusión educativa	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Certificados de matrícula escolar y asistencia.	10	9	90%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.7 Inclusión	
4.6.8. recreación	01/01/2018	31/12/2018	0,00		2 Informes de salidas a espacios recreativos	2	1	50%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.8 Recreación\Actv	
4.6.9. Elaboración de Planes de vida y gestión de emprendimiento productivo.	01/01/2018	31/12/2018	0,00		planes de vida- gestión de emprendimiento aprobados	3	3	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.9 Elaboración de Planes de vida	
4.6.10. Elaboración de Planes o proyectos familiares	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Proyectos globales familiares aprobados	10	8	80%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.10 Elaboración de	
4.6.11. Talleres con familias	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Planificaciones e informes talleres con familias aprobados, registros de asistencia.	3	3	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.11 Talleres con familias	
4.6.12. Reinserción familiar	01/01/2018	31/12/2018	0,00		Informes de reinserciones familiares aprobados	5	4	80%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.12 Reinserción	
4.6.13 Materiales de aseo, alimentos y bebidas, menaje y lencería Casa de Acogid	01/05/2018	31/07/2018	777,33	442,50	Solicitudes de compra , facturas	1	1	100%	..MEDIOS DE VERIFICACIÓN\02.. PPRD\COMPONENTE 4\4.6.13 Materil Aseo-	
4.7.1. Contratación por servicios profesionales para que conformación de grupos de apoyo	02/03/2018	31/12/2018	1200,00		Contrato, factura, informes del contratado con entrega de productos.	1	0	0%		
4.7.2. Conformación y fortalecimiento de Grupos de apoyo a víctimas de violencia	02/02/2018	31/12/2018	0,00		Actas de conformación de 2 nuevos grupos de apoyo, ayudas memorias de reuniones y registros de proceso de fortalecimiento de los 4 grupos de apoyo	4	0	0%		
Otras actividades realizadas	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	%	Medios de verificación (link para descargar)	Observaciones

Elaborado por:

Lcda. Zoila Ordóñez
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL CASMH

Aprobado por:

Abg. Mayda Carrión Coronel
DIRECTORA GENERAL DEL CASMH

Revisado por:

Ing. Boris Vivanco Muller
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CASMH

Responsable:

Dra. Martha Vanegas Quiroz
DIRECTORA DE GENERO Y PARTICIPACIÓN DEL CASMH