
Nombre de proyecto:

Unidad Ejecutora: 
Fecha inicio: 01/0172014 Fecha fin: 31/12/2014 Duración:

Coordinador:
Técnicos - 

Responsables:

Zona(s) Cantón(es) Barrio(s)

0 Provincia de Loja

Beneficiarios: Hombres Mujeres Total
Directos:                      -                -                -   

Indirectos:                      -                -                -   

Total                  -              -              -   

Tipo de ejecución:
Convenio de cooperación 

interinstitucional
Institución:

Fuentes de 

Financiamiento
Aportes: US %  % 

Asignación inicial                                      -    

Autogestión                                      -    

Reformas                          20,000,00 100%

GADs                                      -    

Cooperación                                      -    

Otros                                      -    

Total                    20,000,00 100%

Meta:

Resumen Narrativo
Avance

Físico %

       1,25 

%

          5,00 

             -   

             -   

1,67       

PRESUPUESTO US$ Total I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Asignación Inicial 0,00 

Reformas 20,000,00 

Total US$ 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 

Planificado 20,000,00 0,00 0,00 13,000,00 7,000,00 

Ejecutado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% Inversión 0,00%   0,00% 0,00%

Diferencia 20,000,00 0,00 0,00 13,000,00 7,000,00 

Comprometido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sector: Subsector/Tipo de intervención:

DATOS GENERALES:

Planificación productiva a través de sistemas de información geográfica (agro-meteorológica) para la gestión productiva 

territorial de la provincia de Loja.

Asesoría de Planificación

0

0
0

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

Parroquia(s) Coordenadas

Parroquias rurales 0

0 0

Centro Integrado de Geomática Ambiental de la Universidad Nacional de Loja - INAMHI

PRESUPUESTO:

Internas

Externas

META / OBJETIVOS:

Contar con un sistema de información geográfica territorial para la planificación, gestión y toma de decisiones de la producción agropecuaria de la 

provincia de Loja.

Indicadores de Resultado

Fin

Contribuir a minimizar el riesgo de la producción agropecuaria, mediante el 

análisis y la aplicación de modelos espacio-temporales del territorio provincial.

Al final del proyecto, DEPROSUR EP.. cuenta un sistema de información 

geográfica para la planificación y gestión productiva en la provincia de Loja.

Propósito

Sistema de información geográfica para la gestión productiva territorial de la 

provincia de Loja.

Al final del año, DEPROSUR EP. cuenta con un sistema de información 

geográfica que facilita la toma de decisiones para la gestión productiva 

sostenible.

Componentes Indicador

Primer Semestre

C1. Programa de capacitación a técnicos de la Empresa Pública desarrollado.

Al primer semestre, se ha capacitado en el manejo y administración del sistema 

de información geográfica a cinco técnicos de la empresa pública DEPROSUR 

EP.. 

Problemas reelevantes Acciones tomadas Observaciones

C2. Sistema de información geográfica para la gestión productiva en la 

provincia de Loja, implementado.

Al primer año de iniciado el proyecto, se cuenta con una base de datos con 

información geográfica que permite establecer tendencias y modelos entre 

situaciones temporales o espaciales para la gestión productiva provincial.

C3. Programa de difusión y promoción de información geográfica realizada.
Al primer año, se implementa un sistema de información para la gestión 

productiva en la provincia de Loja.

Avance Físico Total Proyecto

AVANCE PRESUPUESTARIO

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS
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 -    
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Informe Resumen de Proyecto 



MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Planificación productiva a través de sistemas de información geográfica (agro-meteorológica) para la gestión productiva territorial de la 

provincia de Loja.

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014

Fuente : DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014
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Planificado Ejecutado % Inversión

 5,0,00  
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 1,666,67  
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C1. Programa de capacitación a técnicos de la Empresa Pública desarrollado.

C2. Sistema de información geográfica para la gestión productiva en la provincia de Loja,
implementado.

C3. Programa de difusión y promoción de información geográfica realizada.

Avance Físico Total Proyecto

Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014 
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